
 :  
Obra Bancos B.D.I.
UBS BOLAXA SINAPI - 06/2020 - 

Rio Grande do 
Sul
SBC - 07/2020 - 
Rio Grande do 
Sul
SICRO3 - 01/2020 - 

 28,06%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS
 1 EXECUÇÃO DA OBRA  100,00%

 128.365,19
 25,50%

 32.733,12

 9,32%

 11.963,64

 9,32%

 11.963,64

 9,32%

 11.963,64

 9,32%

 11.963,64

 9,32%

 11.963,64

 9,32%

 11.963,64

 9,32%

 11.963,64

 9,26%

 11.886,62
 2 ESTRUTURAL  82,00%

 99.630,52
 20,00%

 19.926,10

 20,00%

 19.926,10

 20,00%

 19.926,10

 20,00%

 19.926,10

 2,00%

 1.992,61
 3 ARQUITETÔNICO  98,31%

 380.991,96
 12,53%

 47.721,81

 23,15%

 88.216,86

 47,63%

 181.484,48

 14,99%

 57.118,97
 3.1 ALVENARIA  100,00%

 68.850,77
 30,00%

 20.655,23

 30,00%

 20.655,23

 30,00%

 20.655,23

 10,00%

 6.885,08
 3.2 COBERTURA  91,00%

 62.777,51
 90,00%

 56.499,76

 1,00%

 627,78
 3.3 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS  100,00%

 180.443,89
 15,00%

 27.066,58

 30,00%

 54.133,17

 35,00%

 63.155,36

 20,00%

 36.088,78
 3.4 ESQUADRIAS  100,00%

 67.142,33
 20,00%

 13.428,47

 60,00%

 40.285,40

 20,00%

 13.428,47
 3.5 COMUNICAÇÃO VISUAL  55,00%

 1.777,46
 50,00%

 888,73

 5,00%

 88,87
 4 ELÉTRICO  100,00%

 48.240,97
 5,00%

 2.412,05

 5,00%

 2.412,05

 5,00%

 2.412,05

 5,00%

 2.412,05

 30,00%

 14.472,29

 30,00%

 14.472,29

 20,00%

 9.648,19
 5 LÓGICA  100,00%

 6.147,77
 10,00%

 614,78

 10,00%

 614,78

 30,00%

 1.844,33

 50,00%

 3.073,89
 6 HIDROSSANITÁRIO  100,00%

 54.156,13
 0,91%

 491,78

 5,00%

 2.707,81

 5,00%

 2.707,81

 5,00%

 2.707,81

 5,00%

 2.707,81

 5,00%

 2.707,81

 12,13%

 6.569,98

 32,17%

 17.422,63

 29,79%

 16.132,71
 6.1 PLUVIAL  100,00%

 15.534,37
 5,00%

 776,72

 5,00%

 776,72

 5,00%

 776,72

 5,00%

 776,72

 5,00%

 776,72

 5,00%

 776,72

 50,00%

 7.767,19

 20,00%

 3.106,87
 6.2 ESGOTO  100,00%

 9.835,69
 5,00%

 491,78

 5,00%

 491,78

 5,00%

 491,78

 5,00%

 491,78

 5,00%

 491,78

 5,00%

 491,78

 15,00%

 1.475,35

 25,00%

 2.458,92

 30,00%

 2.950,71
 6.3 HIDRÁULICO  100,00%

 28.786,07
 5,00%

 1.439,30

 5,00%

 1.439,30

 5,00%

 1.439,30

 5,00%

 1.439,30

 5,00%

 1.439,30

 15,00%

 4.317,91

 25,00%

 7.196,52

 35,00%

 10.075,12
 7 SERVIÇOS NÃO PACTUADOS COM O MINISTÉRIO 

DA SAÚDE
 99,96%

 94.695,30
 3,72%

 3.524,76

 13,35%

 12.643,32

 13,35%

 12.643,32

 13,35%

 12.643,32

 13,35%

 12.643,32

 16,38%

 15.511,31

 15,38%

 14.563,52

 11,07%

 10.483,18
 7.1 ARQUITETÔNICO  100,00%

 69.710,41
 5,00%

 3.485,52

 15,00%

 10.456,56

 15,00%

 10.456,56

 15,00%

 10.456,56

 15,00%

 10.456,56

 15,00%

 10.456,56

 10,00%

 6.971,04

 10,00%

 6.971,04
 7.2 ELÉTRICO  95,00%

 784,72
 5,00%

 39,24

 5,00%

 39,24

 5,00%

 39,24

 5,00%

 39,24

 5,00%

 39,24

 10,00%

 78,47

 25,00%

 196,18

 35,00%

 274,65
 7.3 LÓGICA  100,00%

 2.724,91
 25,00%

 681,23

 35,00%

 953,72

 40,00%

 1.089,96
 7.4 HIDROSSANITÁRIO  100,00%

 21.475,26
 10,00%

 2.147,53

 10,00%

 2.147,53

 10,00%

 2.147,53

 10,00%

 2.147,53

 20,00%

 4.295,05

 30,00%

 6.442,58

 10,00%

 2.147,53
 6,54%  4,69%  6,11%  6,11%  3,91%  9,61%  16,91%  29,76%  13,34%

 53.151,01  38.122,30  49.652,92  49.652,92  31.719,42  78.063,41  137.348,86  241.750,88  108.343,55
 6,54%  11,24%  17,35%  23,46%  27,37%  36,98%  53,89%  83,65%  96,99%

 53.151,01  91.273,31  140.926,23  190.579,15  222.298,57  300.361,98  437.710,84  679.461,72  787.805,27

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro

 


