CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitacdo

N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA ACAO / MODALIDADE OBJETO
0293.580-96 Ministério das Cidades Saneamento para Todos Mac -odrenagem na Cidade de Rio Grande/RS MACRODRENAGEM VILA MARIA
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal do Rio Grande RIO GRANDE /RS BAIRRO VILA MARIA MACRODRENAGEM
DATA BASE DESON. (LOCALIDADE DO SINAPI |DESCRI(}AO DO LOTE | BDI1 BDI 2 | BDI 3 |
fev-22 Sim Porto Alegre / RS MACRODRENAGEM FASE 3 - REPRROGRAMACAO 3 - VILA MARIA 26,85%
D icio das Metas / M . Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7
escrigao das letas | Vacrosservigos (R$) 01/07/22 agol22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23
Parcela (%) 16,66% 11,40% 20,63% 22,06% 17,57% 11,68%

Parcela (R$

Acumulado (%)

269.714,64

29,79%

184.537,62

40,37%

333.910,40

58,37%

357.025,62 284.323,87 189.094,93

75,21% 88,80% 100,00%

Acumulado (R$) 188.992,44 256.156,29 370.361,31 477.193,63 563.389,77 634.479,03
ADMINISTRAGAO LOCAL / MOBILIZAGAO E Parcela (%) 20,00:A; 15,00:A; 15,00:A: 15,00:A: 15,00:A: 20,00"?
1.1. DESMOBILIZAGAO / CANTEIRO DE OBRA 103.009,98 Acumulado (%) 20,00% 35,00% 50,00% 65,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 20.602,00 36.053,49 51.504,99 66.956,49 82.407,98 103.009,98
Parcela (%) 80,00% 20,00%
1.2. SERVICOS PRELIMINARES 609,72 Acumulado (%) 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 487,78 609,72
Parcela (%) 40,00% 25,00% 25,00% 10,00%
1.3. DRENAGEM 206.361,69 Acumulado (%) 40,00% 65,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 82.544,68 134.135,10 185.725,52 206.361,69
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
1.4. PAVIMENTAGAO 235.815,50 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 47.163,10 117.907,75 188.652,40 235.815,50
Parcela (%) 100,00%
1.5. SINALIZAGAO DE TRANSITO 85.357,98 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 85.357,98
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.6. LIMPEZA DA OBRA 3.324,16 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.324,16

Acumulado (%)

22,711%

47,03%

72,22% 88,51% 100,00%

27.476 v008

Acumulado (R$) 80.642,89 197.996,83 410.055,07 629.659,82 771.716,31 871.901,77
ADMINISTRAGAO LOCAL / MOBILIZAGAO E Parcela (%) 0,00:/0 0,00:/0 0,00:/0 0,00:/0 0,00:/0 0,00:/0 0,00:/0
21. DESMOBILIZACAO / CANTEIRO DE OBRA 0,00 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcela (%) 60,00% 20,00% 20,00%
2.2. SERVICOS PRELIMINARES 5.157,72 Acumulado (%) 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.094,63 4.126,18 5.157,72
Parcela (%) 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
2.3. DRENAGEM 387.741,29 Acumulado (%) 20,00% 50,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 77.548,26 193.870,65 310.193,03 387.741,29
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
24. PAVIMENTAGAO 473.521,62 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00%

micro



ltern Descrigio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7
(R$) 01/07/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23
Acumulado (R$) 0,00 0,00 94.704,32 236.760,81 378.817,30 473.521,62
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.5. SINALIZAGAO DE TRANSITO 0,00 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.6. LIMPEZA DA OBRA 5.481,14 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.481,14
Acumulado (%) 6,90% 34,16% 100,00%
Acumulado (R$) 79,31 99,14 7.746,28 38.334,83 94.406,07 112.226,28
ADMINISTRAGAO LOCAL / MOBILIZACAO E Parcela (%) 0,00Z/a 0,00Z/a 0,00:/0 0,00:/0 0,00:/0 0,00:/0 0,00:/::
3.1. DESMOBILIZACAO / CANTEIRO DE OBRA 0,00 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcela (%) 80,00% 20,00%
3.2. SERVICOS PRELIMINARES 99,14 Acumulado (%) 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 79,31 99,14
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
SIS DRENAGEM 38.235,69 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 7.647,14 38.235,69
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%
3.4. PAVIMENTACAO 70.089,05 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 56.071,24 70.089,05
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3.5. SINALIZAGAO DE TRANSITO 0,00 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.6. LIMPEZA DA OBRA 3.802,40 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.802,40
Local Nome: Ana Paula M. Cichowski Nome: Bruna Porcitincula Alté
Titulo: Engenheira Civil Titulo: Engenheira Civil

12 de maio de 2022

Data

27.476 vO08 micro

CREA/CAURS 207.916
ART/RRT: 11903502

CREA/CAURS 202.849
ART/RRT: 11903415



27.476 vO08 micro

CAIXA -

N° OPERAGCAO GESTOR PROGRAMA AGA! |

0293.580-96 Ministério das Cidades Saneamento para Todos Mac *

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF |

Prefeitura Municipal do Rio Grande RIO GRANDE /RS

DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE BDI 4 BDI 5
fev-22 Sim Porto Alegre / RS MACRODRENAGEM FASE 3 - REPF

Valores Totais Inicio de Obra Parcela 8
(R$) 01/07/22 mar/23

Parcela (%)
Parcela (R$

Descrigao das Metas / Macrosservigos

Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
103.009,98 Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
1.2. SERVICOS PRELIMINARES 609,72 Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
1.3. DRENAGEM 206.361,69 Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
1.4. PAVIMENTAGAO 235.815,50 Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
1.5. SINALIZAGCAO DE TRANSITO 85.357,98 Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
1.6. LIMPEZA DA OBRA 3.324,16 Acumulado (%)
Acumulado (R$)

ADMINISTRAGAO LOCAL / MOBILIZAGAO E
DESMOBILIZAGAO / CANTEIRO DE OBRA

Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%) 0,00%
0,00 Acumulado (%) 0,00%
Acumulado (R$) 0,00
Parcela (%)
2.2. SERVICOS PRELIMINARES 5.157,72 Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
2.3. DRENAGEM 387.741,29 Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
24. PAVIMENTAGAO 473.521,62 Acumulado (%)

ADMINISTRAGAO LOCAL / MOBILIZAGCAO E
DESMOBILIZAGAO / CANTEIRO DE OBRA

2.1.




27.476 vO08 micro

Item

Descrigao das Metas / Macrosservigos

Valores Totais

(R$)

Inicio de Obra
01/07/22

Parcela 8
mar/23

Acumulado (R$)

2.5.

SINALIZACAO DE TRANSITO

0,00

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

2.6.

3.1.

LIMPEZA DA OBRA

ADMINISTRAGAO LOCAL / MOBILIZAGAO E
DESMOBILIZAGAO / CANTEIRO DE OBRA

5.481,14

0,00

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00%
0,00

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

3.2

SERVICOS PRELIMINARES

99,14

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

3.3.

DRENAGEM

38.235,69

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

3.4.

PAVIMENTAGCAO

70.089,05

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00%
0,00

3.5.

SINALIZAGCAO DE TRANSITO

0,00

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

3.6.

LIMPEZA DA OBRA

3.802,40

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00%
0,00

Local

12 de maio de 2022

Data




