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N° OPERACAO  |GESTOR PROGRAMA AGA O | MODALIDADE OBJETO |

0293.580-96 inistério das Cidades Saneamento para Todos Mac na Cidade de Rio Grande/RS MACRODRENAGEM FASE 3

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO |

Prefeitura Municipal do Rio Grande RIO GRANDE /RS BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA MACRODRENAGEM

|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|§A0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI4 | BDI5 |
mar-20 Nzo Porto Alegre / RS MACRODRENAGEM FASE 3 19,94%

Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 01/08/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 i fevi21 mar/21 abr/21
Parcela (%) 5,64% 9,12% 15,20% 20,19% 13,54% 13,54% 14,05%
Parcela (R$) 90.407,64 146.234,75 243.569,24 323.613,83 217.021,72 217.021,70 225.236.41

Descrigao das Metas / Macrosservigos

Acumulado (%) 17,47% 29,26% 41,05% 52,84% 76,42% 88,21% 100,00%
Acumulado (R$; 25.063,19 41.973,43 58.883,67 75.793,91 92.704,14 109.614,38 126.524,62 143.434,86
Parcela (%) 100,00%
8.152,95 Acumulado (%) 100,00%
(R$) 8.152,95
Parcela (%) X 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
ADMINISTRAGAO LOCAL 135.281,91 Acumulado (%) 25,00% 37,50% 50,00% 62,50% 75,00% 87,50% 100,00%
Acumulado (R$; 33.820,48 50.730,72 67.640,96 84.551,19 101.461,43 118.371,67 135.281,91

MOBILIZAGAO

Acumulado (%) 29,93% 51,41% 59,67% 73,11% 86,56% 100,00%
(R$) .921, 143, 192.937,40 331.391,22 384.620,72 471.270,27 557.919,81 644.569,35
Parcela (%) X 25,00% 25,00% 25,00%
2.1. SERVISOS PRELIMINARES 4.959,13 Acumulado (%) 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) . 2.479,57 3.719,35 4.959,13
B Parcela (%) 0,00% 10,00% 15,00% 25,00% 25,00% 25,00%
22. PAVIMENTACAO 346.598,17 Acumulado (%) 10,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
(R$) 34.659,82 86.649,54 173.299,09 250.948,63 346.598,17
Parcela (%) 35,00%
293.012,05 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$ 87.903,62 190.457,83 293.012,05

DRENAGEM

Acumulado (%) 13,08% 28,32% 49,17% 57,80% 71.87% 85,93% 100,00%
(R$) .423, 105.525,56 228.390,56 396.640,33 466.206,41 579.668,34 693.130,26 806.592,18
Parcela (%) X 12,50% 25,00% 25,00% 25,00%
3.1. SERVISOS PRELIMINARES 5.955,73 Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.488,93 2.977,87 4.466,80 5.955,73
~ Parcela (%) 0,00% 10,00% 15,00% 25,00% 25,00% 25,00%
3.2. PAVIMENTACAO 453.847,69 Acumulado (%) 0,00% 10,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
(R$) 0,00 0,00 0,00 45.384,77 113.461,92 226.923,85 340.385,77 453.847,69
Parcela (%) 35,00% 35,00%
DRENAGEM 346.788,76 Acumulado (%) 10,00% 65,00% 100,00%

Acumulado (RS 34.é78.88 225.412,69 346.788,76

Acumulado (%) 100,00%
(R$) 0,00 8.214,71

Parcela (%) 0,00% 100,00%
5.427,99 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 5.427,99
_ Parcela (%) 0,00% 100,00%
4.2, DESMOBILIZACAO 2.786,72 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$: 0,00 2.786,72

LIMPEZA DA OBRA

Local Nome: Nome: Orlando Marasciulo Neto
Titulo: Titulo: Engenheiro Civil

22 de maio de 2020 CREA/CAL CREA RS 202803 CREA/CAL CREA RS120005

Data ART/RRT: 10739886 ART/RRT: 10739915



schne
Novo carimbo




