Obra: POSTO DE SAUDA SAO MIGUEL Il
Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Grande

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - Valores em Reais

ITEM 12 Parcela 23 Parcela 33 Parcela 42 Parcela 52 Parcela 62 Parcela 72 Parcela 82 Parcela 92 Parcela 10° Parcela 112 Parcela 122 Parcela 132 Parcela 142 Parcela 15° Parcela 16° Parcela total
1. Fundacdes Superficiais 25.788,20] 50% | 10.315,28] 20%] 10.315,28] 20%| 5.157,64] 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.576,40]_100%
2. Supra-Estrutura 0,00 0,00 7.330.42| 10%] 14.660,87| 20% | 14.660,87| 20% | 14.660,87| 20% | 14.660,87| 20% | 7.330,43] 10%| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.304,34] 100%
3. Instalacao Elétrica 0,00 0,00 4.786,05] 10%| 4.786,05] 10% | 4.786,05] 10% | 4.786.05] 10% | 4.786,05] 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 4.786,05] 10%| 4.786,05[10%| 4.786,05] 10%| 4.786,05[ 10%| 4.786,05] 10%| 47.860,54] 100%
4. Instalacéo Hidrossanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 7.080.77| 20% | 7.080,77] 20% | 7.080,77| 20% | 7.080,77]20%| 7.080,77]20%| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.403,87| 100%
5. Instalacdes de Logica e Telefonia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.042,44] 10%| 3.127,31] 30%| 3.127,31| 30%| 3.127,31] 30% | 10.424,37| 100%
6. Projeto Preventivo Contra Incendio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.097,53]100%| 1.097,53] 100%
7. Instalacdes de Aguas Pluviais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.234,89| 20%| 3.234,80[20%| 3.234,89] 20%| 3.234,89] 20%| 3.234,89] 20%| 16.174,46] 100%
[TOTAL PARCELA | 25.788,20[10,9%| 10.315,28]4,4%| 22.431,75[9,5% 24.604,56]10,4%| 26.527,69]11,2%| 26.527,69]11,2%| 26.527,69]11,2%| 14.411,20] ###| 7.080,77] ##| 0,00 ###| 0,00] ###| 8.020,94] ###| 9.063,38] ###| 11.148,25(4,7%| 11.148,25]4,7%]| 12.245,78| 5,2%] 235.841,51[100,0%|
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