
ITEM

1. Fundações Superficiais 25.788,20 50% 10.315,28 20% 10.315,28 20% 5.157,64 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.576,40 100%

2. Supra-Estrutura 0,00 0,00 7.330,42 10% 14.660,87 20% 14.660,87 20% 14.660,87 20% 14.660,87 20% 7.330,43 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.304,34 100%

3. Instalação Elétrica 0,00 0,00 4.786,05 10% 4.786,05 10% 4.786,05 10% 4.786,05 10% 4.786,05 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 4.786,05 10% 4.786,05 10% 4.786,05 10% 4.786,05 10% 4.786,05 10% 47.860,54 100%

4. Instalação Hidrossanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 7.080,77 20% 7.080,77 20% 7.080,77 20% 7.080,77 20% 7.080,77 20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.403,87 100%

5. Instalações de Lógica e Telefonia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.042,44 10% 3.127,31 30% 3.127,31 30% 3.127,31 30% 10.424,37 100%

6. Projeto Preventivo Contra Incendio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.097,53 100% 1.097,53 100%

7. Instalações de Águas Pluviais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.234,89 20% 3.234,89 20% 3.234,89 20% 3.234,89 20% 3.234,89 20% 16.174,46 100%

TOTAL PARCELA 25.788,20 10,9% 10.315,28 4,4% 22.431,75 9,5% 24.604,56 10,4% 26.527,69 11,2% 26.527,69 11,2% 26.527,69 11,2% 14.411,20 ### 7.080,77 ### 0,00 ### 0,00 ### 8.020,94 ### 9.063,38 ### 11.148,25 4,7% 11.148,25 4,7% 12.245,78 5,2% 235.841,51 100,0%
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