Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

Prefeitura Municipal

do RIO GRANDE

Obra
SEDE DE SAUDE QUILOMBOLA

Bancos B.D.l.

SINAPI - 06/2020 - Rio Grande 26 35%,
do Sul ’
SBC - 07/2020 - Acre

ORSE - 05/2020 - Sergipe

SEINFRA - 026 - Ceara

SETOP - 01/2020 - Minas

Gerais

SUDECAP - 05/2020 - Minas

Gerais

CPOS - 07/2020 - Sao Paulo

FDE - 04/2020 - Séo Paulo

AGETOP CIVIL - 04/2019 -

Cronograma Fisico e Financeiro

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 81,85%
Mensalista: 45,74%

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
5.595,13 5.595,13
2 INFRAESTRUTURA - FUNDAGAO COM VIGA BALDRAME E 100,00% 50,00% 50,00%
SAPATA ISOLADA 12.202,33 6.101,17 6.101,17
3 SUPERESTRUTURA - PILAR 100,00% 100,00%
5.096,85 5.096,85
4 ALVENARIA, VERGA, CONTRAVERGA E CINTA DE 100,00% 100,00%
AMARRACAO 15.043,26 15.043,26
5 COBERTURA COM TELHAMENTO EM TELHA DE 100,00% 100,00%
FIBROCIMENTO E ACABAMENTOS 29.242,99 29.242 99
6 CONTRAPISO E PISO COM REVESTIMENTO CERAMICO 100,00% 100,00%
(Area interna da edificagao) 4.215,96 4.215,96
7 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 50,00% 50,00%
5.003,03 2.501,52 2.501,52
8 INSTALACOES HIDRAULICAS 100,00% 50,00% 50,00%
2.448,57 1.224,29 1.224,29
9 INSTALAGCOES SANITARIAS 100,00% 50,00% 50,00%
4.037,03 2.018,52 2.018,52
10 REVESTIMENTOS, PINTURAS E DIVISORIAS 100,00% 100,00%
17.986,56 17.986,56
1 LOUGAS, ACESSORIOS E BARRA ACESSIBILIDADE 100,00% 100,00%
2.765,96 2.765,96
12 ESQUADRIAS 100,00% 100,00%
7.799,58 7.799,58
13 ESGOTAMENTO PLUVIAL E CLOACAL 100,00% 100,00%
5.928,98 5.928,98
14 CALCAMENTO EM CONCRETO NO ENTORNO DA 100,00% 100,00%
EDIFICACAO 1.496,24 1.496,24
15 ESTRUTURA PARA COLOCAGAO DA CAIXA D'AGUA 100,00% 100,00%
1.262,30 1.262,30
16 DEMARCAGAO DO TERRENO 100,00% 100,00%
37,28 37,28
17 LIMPEZA FINAL 100,00% 100,00%
302,27 302,27
Porcentagem 9,71% 5,06% 4,23% 19,08% 38,86% 23,05%
Custo 11.696,30 6.101,17 5.096,85 22.985,02 46.815,15 27.769,85
Porcentagem Acumulado 9,71% 14,77% 19,01% 38,09% 76,95% 100,0%
Custo Acumulado 11.696,29 17.797,46 22.894,31 45.879,33 92.694,47 120.464,32

Rio Grande, 06 de agosto de 2020

Tatiane Silva da Silva

Engenheira Civil CREA/RS 135973

Prefeitura Municipal do Rio Grande / RS
(53) 3233-6087 / tatiane.silva@riogrande.rs.gov.br
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