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Item Quinzena 01 Quinzena 02 Quinzena 03 Quinzena 04 Quinzena 05 Quinzena 06 Quinzena 07 Quinzena 08 Total
1. Infra-estrutura e Obras Complementares 60% 30% 10% R$ 36.718,76 100%
22031,26 11015,63 3671,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10% 20% 30% 30% 10%
2. Supra-estrutura R$ 36.564,85 100%
0,00 3656,49 7312,97 10969,46 10969,46 3656,49 0,00 0,00
. L 10% 10% 30% 50%
3. InstalagGes Elétricas R$ 5.213,45 100%
0,00 0,00 0,00 0,00 521,35 521,35 1564,04 2606,73
~ - - 10% 10% 15% 15% 20% 20% 10%
4. Instalagdes Hidraulicas e Sanitarias R$ 11.820,68 100%
0,00 1182,07 1182,07 1773,10 1773,10 2364,14 2364,14 1182,07
Total Parcela 24,39% 17,55% 13,47% 14,11% 14,69% 7,24% 4,35% 4,19%
R$ 22.031,26 | R$ 15.854,18 | R$ 12.166,91 [ R$ 12.742,56 | R$ 13.263,90 | R$ 6.541,97 | R$ 3.928,17 | R$ 3.788,79 R$ 90.317.74
Total Acumulado 24,39% 41,95% 55,42% 69,53% 84,21% 91,46% 95,81% 100,00% B
R$ 22.031,26 | R$ 37.885,44 | R$ 50.052,35| R$ 62.79491 | R$ 76.058,81 [ R$ 82.600,78 | R$ 86.528,95 | R$ 90.317,74
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