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ITEM / SERVIÇO 1ª QUINZ. 2ª QUINZ. 3ª QUINZ. 4ª QUINZ. 5ª QUINZ. 6ª QUINZ. 7ª QUINZ. 8ª QUINZ. ITEM TOTAL

1. AMPLIAÇÃO

1.1 Demolições de muros e telas 67,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,79

1.2 Impermeabilização de alicerces 0,00 688,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,76

1.3 Aterro do pátio 8.477,21 6.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.731,21

1.4 Contrapiso 0,00 0,00 2.031,00 1.026,00 257,85 0,00 0,00 0,00 3.314,85

1.5 Alvenaria de tijolos cerâmicos 0,00 1.995,00 7.635,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.630,25

1.6 Cobertura 0,00 0,00 2.833,56 6.650,88 3.771,30 0,00 0,00 0,00 13.255,72

1.7 Aberturas 0,00 0,00 0,00 1.470,00 1.539,80 2.084,00 2.009,42 2.920,00 10.023,22

1.8 Revestimento de alvenaria e lajes 0,00 0,00 0,00 3.827,30 5.740,00 5.450,01 0,00 0,00 15.017,31

1.9 Revestimento de piso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.806,50 5.688,85 6.250,70 14.746,05

1.10 Frisos de madeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,12 0,00 727,12

1.11 Rodapés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.439,21 0,00 1.439,21

1.12 Peitoris cerâmicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703,80 1.264,87 0,00 1.968,67

1.13 Soleira de granito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,68 0,00 170,68

1.14 Imunização da madeira 0,00 0,00 351,74 0,00 0,00 0,00 447,65 0,00 799,39

1.15 Pintura (com os fundos respectivos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.502,00 2.105,88 4.928,37 8.536,25

1.16 Muro pré-moldado completo 5.342,51 4.891,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.233,90

1.17 Limpeza permanente de toda a obra 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 77,12 574,12
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ITEM / SERVIÇO 1ª QUINZ. 2ª QUINZ. 3ª QUINZ. 4ª QUINZ. 5ª QUINZ. 6ª QUINZ. 7ª QUINZ. 8ª QUINZ. ITEM TOTAL

2 Reforma

2.1 Demolição de alvenaria e balcão higiênico 184,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,38

2.2 Reforma de pisos e azulejos 0,00 0,00 127,40 263,57 0,00 0,00 0,00 0,00 390,97

2.3 Fechamento de vãos com alvenaria e sub-itens 0,00 0,00 221,30 126,76 674,22 417,40 0,00 0,00 1.439,68

2.4 Aberturas 0,00 0,00 415,30 225,45 742,87 0,00 0,00 0,00 1.383,62

2.5 Assoalho acabado 0,00 0,00 0,00 0,00 572,10 455,50 975,46 0,00 2.003,06

2.6 Rodapés de madeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,00 530,94 0,00 1.036,94

2.7 Soleira e piso cerâmico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,14 0,00 252,14

2.8 Prateleiras prontas 0,00 0,00 0,00 0,00 601,87 338,75 0,00 0,00 940,62

2.9 Balcão na nova cozinha (relocação) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,98 0,00 59,98

2.10 Pintura (com os fundos respectivos) 0,00 0,00 0,00 0,00 410,52 0,00 0,00 851,37 1.261,89

TOTAL A CADA MÊS 14.142,89 13.900,15 13.686,55 13.660,96 14.381,53 14.334,96 15.743,20 15.027,56 114.877,78
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