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Item Quinzena 01 Quinzena 02 Quinzena 03 Quinzena 04 Quinzena 05 Quinzena 06 Quinzena 07 Quinzena 08

60% 30% 10%

22031,26 11015,63 3671,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10% 20% 30% 30% 10%

0,00 3656,49 7312,97 10969,46 10969,46 3656,49 0,00 0,00

10% 10% 30% 50%

0,00 0,00 0,00 0,00 521,35 521,35 1564,04 2606,73

10% 10% 15% 15% 20% 20% 10%

0,00 1182,07 1182,07 1773,10 1773,10 2364,14 2364,14 1182,07

24,39% 17,55% 13,47% 14,11% 14,69% 7,24% 4,35% 4,19%
22.031,26R$     15.854,18R$     12.166,91R$     12.742,56R$     13.263,90R$     6.541,97R$       3.928,17R$       3.788,79R$       

24,39% 41,95% 55,42% 69,53% 84,21% 91,46% 95,81% 100,00%
22.031,26R$     37.885,44R$     50.052,35R$     62.794,91R$     76.058,81R$     82.600,78R$     86.528,95R$     90.317,74R$     

CREA/RS156984 CREA/RS159649

2. Supra-estrutura 100%

3. Instalações Elétricas 100%

100%

Felipe Candido Veloso CostaGilberto Arabidian Junior

36.718,76R$        

36.564,85R$        

5.213,45R$          

11.820,68R$        

Total

100%1. Infra-estrutura e Obras Complementares

4. Instalações Hidráulicas e Sanitárias

Total Acumulado
90.317,74R$                   

Total Parcela


