EMEI CASTELO BRANCO - AMPLIACAO 2010

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - ARQUITETURA - Valores em reais

ITEM / SERVICO 12 QUINZ. | 22 QUINZ. | 32 QUINZ. | 42 QUINZ. | 52 QUINZ. | 62 QUINZ. | 72 QUINZ. | 82 QUINZ. | ITEM TOTAL
1. AMPLIACAO
1.1 Demolicbes de muros e telas 67,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,79
1.2 Impermeabilizagéo de alicerces 0,00 688,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,76
1.3 Aterro do patio 8.477,21 6.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.731,21
1.4 Contrapiso 0,00 0,00 2.031,000 1.026,00 257,85 0,00 0,00 0,00 3.314,85
1.5 Alvenaria de tijolos ceramicos 0,00 1.995,00 7.635,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.630,25
1.6 Cobertura 0,00 0,00 2.833,56| 6.650,88/ 3.771,30 0,00 0,00 0,00 13.255,72
1.7 Aberturas 0,00 0,00 0,00] 1.470,00 1.539,80 2.084,00f 2.009,42 2.920,00 10.023,22
1.8 Revestimento de alvenaria e lajes 0,00 0,00 0,00f 3.827,30 5.740,00 5.450,01 0,00 0,00 15.017,31
1.9 Revestimento de piso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.806,50, 5.688,85 6.250,70 14.746,05
1.10 Frisos de madeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,12 0,00 727,12
1.11 Rodapés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.439,21 0,00 1.439,21
1.12 Peitoris ceramicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703,80, 1.264,87 0,00 1.968,67
1.13 Soleira de granito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,68 0,00 170,68
1.14 Imunizacéo da madeira 0,00 0,00 351,74 0,00 0,00 0,00 447,65 0,00 799,39
1.15 Pintura (com os fundos respectivos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.502,00 2.105,88 4.928,37 8.536,25
1.16 Muro pré-moldado completo 5.342,51]  4.891,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.233,90
1.17 Limpeza permanente de toda a obra 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 77,12 574,12
11.05.2010 - NOS CRONOGRAMAS PROPOSTOS OS VALORES

DAS PARCELAS NAO DEVERAO VARIAR EM MAIS DE 5% DOS VALORES DESTE CRONOGRAMA
(Desconsiderar porcentagens indicadas no Memorial da obra)

Arq. Artur F. A. Colembergue




EMEI CASTELO BRANCO - AMPLIACAO 2010
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - ARQUITETURA - Valores em reais

ITEM / SERVICO 12 QUINZ. | 22 QUINZ. | 32 QUINZ. | 42 QUINZ. | 52 QUINZ. | 62 QUINZ. | 72 QUINZ. | 82 QUINZ. | ITEM TOTAL
2 Reforma
2.1 Demolicdo de alvenaria e balc&o higiénico 184,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,38
2.2 Reforma de pisos e azulejos 0,00 0,00 127,40 263,57 0,00 0,00 0,00 0,00 390,97
2.3 Fechamento de vaos com alvenaria e sub-itens 0,00 0,00 221,30 126,76 674,22 417,40 0,00 0,00 1.439,68
2.4 Aberturas 0,00 0,00 415,30 225,45 742,87 0,00 0,00 0,00 1.383,62
2.5 Assoalho acabado 0,00 0,00 0,00 0,00 572,10 455,50 975,46 0,00 2.003,06
2.6 Rodapés de madeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,00 530,94 0,00 1.036,94
2.7 Soleira e piso ceramico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,14 0,00 252,14
2.8 Prateleiras prontas 0,00 0,00 0,00 0,00 601,87 338,75 0,00 0,00 940,62
2.9 Balcao na nova cozinha (relocagao) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,98 0,00 59,98
2.10 Pintura (com os fundos respectivos) 0,00 0,00 0,00 0,00 410,52 0,00 0,00 851,37 1.261,89
TOTAL A CADA MES 14.142,89) 13.900,15| 13.686,55 13.660,96] 14.381,53] 14.334,96] 15.743,20 15.027,56 114.877,78
11.05.2010- ~ NOS CRONOGRAMAS PROPOSTOS OS VALORES
DAS PARCELAS NAO DEVERAO VARIAR EM MAIS DE 5% DOS VALORES DESTE CRONOGRAMA 2
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