PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

ANEXO 1

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA - SMI

MAO DE OBRA PARA DRENAGEM DA RUA ANA PERNIGOTTI — TRECHO 2

SERVICOS - MAO DE OBRA Parcela 1 Parcela_2 Parcela 3 Parcela 4 TOTAL R$
1. INSTALACOES PROVISORIAS 5.669,59 (100%) 0,00 (0%) 0,00 (0%) 0,00 (0%) 5.669,59 (100%)
2. DRENAGEM 19.265,22 (20%) 28.897 65 (30%) 24.081,375 (25%) | 24.081.375 25%) 96.325,50 (100%)
3. LIMPEZA 322,64(25%) 322,64(25%) 322,64(25%) 322,64(25%) 1.291,76 (100%)
TOTAL PARCELA COM BDI 30% 25.183,58 (24,47%) | 29.109.51 (28.29%) | 24.311,98 (23.62%) | 24.311,98 (23,62%) | 102.916,59 (100%)
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