Prefeitura Municipal do Rio Grande
Secretaria Municipal de Infraestrutura

. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRD
L Obra: PAVIMENTACAO - ANA PERNIGOTTI | [TRECHO ENTRE. | RUAA | PONTILHAD
S Area aproximada: 3455,00 m* Comprimento Total: 480,00 m
CRONOGRAMA
ITEM | DESCRICAD MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
% RS i RS % RS % RS
1 INST. PROVISORIA C/ BANH EIRO QUIMICO 33% RS 1.287,00 33% RS 1.287.00 34% RS 1.326,00 100%| RS 3.900,00
2 ASSENT. DE PAV. DE BL DE CONCRETO Scm - INCLU. MAT P/ REJUNTE 15% RS 9.297.41 A5%. RS 2789222 40% RS 24.793,08 100%| RS 6198271
3 SINALIZACAD DE SEGURANCA 15% RS 1.404,00 45% RS 4.212,00 40% RS 3.744,00 100%| RS 5.360,00
4 COLCHAD DE AREIA - INCLU. TRANSP 15% RS 1.386,37 A45% RS 415911 40% RS 3.696,99 10{%] RS 9.242,47
5 REGULARIZACAD, NIVELAMENTO £ COMPACT DO SUB-LEITD 50% RS 2.971,30 35% RS 2.079,91 15% RS 891,39 100%] RS 5.942,60
3 ASSENTAMENTO DE MEIQ FIOS - INCLU. MAT P/ REJUNTE 40% RS 3.243,24 50% RS 4.054,05 10% RS 810,81 100%| RS 8.108.,10
7 LIMPEZA GERAL DA OBRA 15% RS BDB,47 15% RS 80g.a7 70% RS 3.772.86 100%| RS 5389 B0
RESUMO TOTAL 20% RS 20397,79 43% RS = 44.492.76 38% RS 39.035,13 100%| RS 10392568
Rio Grande, 21 de julho de 2014
“Civil GUETto Arabidian Jr Superintendente: Eng? Civil Suzel Magali Leite
CREA-RS: 159864 CREA-RS: 39323
Clede Torres Rodngyjes
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