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Item Quinzena 01 Quinzena 02 Quinzena 03 Quinzena 04 Quinzena 05 Quinzena 06

100% 11.717,86R$        

11717,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20% 50% 30% 117.377,80R$      

23475,56 58688,90 35213,34 0,00 0,00 0,00

20% 60% 20% 3.635,45R$          

0,00 0,00 727,09 2181,27 727,09 0,00

20% 80% 15.145,57R$        

0,00 0,00 0,00 0,00 3029,11 12116,46

20% 80% 2.390,76R$          

0,00 0,00 0,00 0,00 478,15 1912,61

20% 40% 30% 10% 22.424,10R$        

0,00 0,00 4484,82 8969,64 6727,23 2242,41

40% 60% 26.663,00R$        

0,00 0,00 10665,20 15997,80 0,00 0,00

20% 80% 19.506,25R$        

0,00 0,00 0,00 3901,25 15605,00 0,00

100% 1.799,70R$          

0,00 0,00 0,00 0,00 1799,70 0,00

20% 70% 10% 36.019,81R$        

0,00 0,00 7203,96 25213,87 3601,98 0,00

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Serviços Preliminares

Cobertura Metálica com Telha Aluminizada

Revestimento

Esquadrias

Pintura das Aberturas

Pintura da Alvenaria

Piso

Escada de Ferro

Divisórias

Forro de PVC

0,00 0,00 7203,96 25213,87 3601,98 0,00

10% 20% 60% 10% 41.000,36R$        

0,00 0,00 4100,04 8200,07 24600,22 4100,04

10% 10% 20% 20% 30% 10% 20.691,57R$        

2069,16 2069,16 4138,31 4138,31 6207,47 2069,16

10% 10% 30% 40% 10% 13.099,73R$        

1309,97 1309,97 3929,92 5239,89 1309,97 0,00

30% 10% 10% 10% 10% 30% 5.964,00R$          

1789,20 596,40 596,40 596,40 596,40 1789,20

11,96% 18,57% 21,06% 22,06% 19,17% 7,18%
40.361,75R$     62.664,43R$     71.059,08R$     74.438,51R$     64.682,33R$     24.229,87R$     

11,96% 30,53% 51,59% 73,65% 92,82% 100,00%
40.361,75R$     103.026,18R$   174.085,26R$   248.523,77R$   313.206,09R$   337.435,96R$   

Total Acumulado
337.435,96R$                 

Total Parcela

Felipe Candido Veloso Costa
CREA/RS159649

100%

100%

100%

100%

100%

Divisórias

Instalações elétricas

Instalações Hidráulicas

Fundações e Estruturas

Limpeza da  Obra


