REFORMA DO PREDIO DO DATC Data: out/10 Cronograma Fisico - Financeiro Pagina 01/01
Item Quinzena 01 Quinzena 02 Quinzena 03 Quinzena 04 Quinzena 05 Quinzena 06 Total
. . 100% R 11.717,86
Servigos Preliminares 2 $ 100%
11717,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 50% 30% R 117.377,80
Cobertura Metalica com Telha Aluminizada 20% - - $ 100%
23475,56 58688,90 35213,34 0,00 0,00 0,00
20% 60% 20% R 3.635,45
Revestimento - - - $ 100%
0,00 0,00 727,09 2181,27 727,09 0,00
20% 80% R 15.145,57
Esquadrias - - $ 100%
0,00 0,00 0,00 0,00 3029,11 12116,46
20% 80% R 2.390,76
Pintura das Aberturas ~ - $ 100%
0,00 0,00 0,00 0,00 478,15 1912,61
20% 40% 30% 10% R 22.424,10
Pintura da Alvenaria - - - - $ 100%
0,00 0,00 4484,82 8969,64 6727,23 2242,41
40% 60% R 26.663,00
Forro de PVC ki 2 $ 100%
0,00 0,00 10665,20 15997,80 0,00 0,00
20% 80% R 19.506,25
Piso 2 2 $ 100%
0,00 0,00 0,00 3901,25 15605,00 0,00
100% R 1.799,70
Escada de Ferro - $ 100%
0,00 0,00 0,00 0,00 1799,70 0,00
20% 70% 10% R 36.019,81
Divisérias - - - $ 100%
0,00 0,00 7203,96 25213,87 3601,98 0,00
10% 20% 60% 10% R 41.000,36
Instalacdes elétricas - - - - $ 100%
0,00 0,00 4100,04 8200,07 24600,22 4100,04
9 10% 20% 20% 30% 10% R 20.691,57
Instalagdes Hidraulicas 10% - - - - - $ 100%
2069,16 2069,16 4138,31 4138,31 6207,47 2069,16
9 10% 30% 40% 10% R 13.099,73
Fundacdes e Estruturas 10% - - - - $ 100%
1309,97 1309,97 3929,92 5239,89 1309,97 0,00
9 10% 10% 10% 10% 30% R 5.964,00
Limpeza da Obra 30% - - ~ - - $ 100%
1789,20 596,40 596,40 596,40 596,40 1789,20
Total Parcela 11,96% 18,57% 21,06% 22,06% 19,17% 7,18%
R$ 40.361,75 | R$ 62.664,43 [ R$ 71.059,08 [ R$ 74.438,51 [ R$ 64.682,33 [ R$ 24.229,87 R$ 337.435 96
Total Acumulado 11,96% 30,53% 51,59% 73,65% 92,82% 100,00% ' '
R$ 40.361,75 [ R$ 103.026,18 [ R$ 174.085,26 [ R$ 248.523,77 [ R$ 313.206,09 [ R$ 337.435,96
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