
ITEM
1. Instalação da Obra e Serviços Preliminares 13.172,22 100% 0,00 0,00 0,00 13.172,22 100%
2. Fundações Superficiais 4.135,34 100% 0,00 0,00 0,00 4.135,34 100%
3. Movimento de Terra 362,84 50% 362,84 50% 0,00 0,00 725,68 100%
4. Supra-Estrutura 1.513,36 20% 6.053,42 80% 0,00 0,00 7.566,78 100%
5. Alvenarias 2.042,90 30% 4.766,76 70% 0,00 0,00 6.809,66 100%
6. Cobertura 0,00 0,00 6.376,60 80% 1.594,15 20% 7.970,75 100%
7. Pavimentação 0,00 0,00 2.571,67 50% 2.571,67 50% 5.143,33 100%
8. Revestimentos 0,00 2.201,46 20% 5.503,66 50% 3.302,19 30% 11.007,31 100%
9. Esquadrias 0,00 1.244,26 10% 3.732,79 30% 7.465,58 60% 12.442,64 100%
10. Pintura 0,00 0,00 0,00 4.198,76 100% 4.198,76 100%
11. Instalação Elétrica 0,00 816,82 20% 1.633,65 40% 1.633,65 40% 4.084,12 100%
12. Instalação Hidrossanitaria 0,00 3.498,75 10% 17.493,77 50% 13.995,01 40% 34.987,53 100%
13. Serviços Finais 217,92 25% 217,92 25% 217,92 25% 217,92 25% 871,68 100%

TOTAL PARCELA 21.444,58 19,0% 19.162,23 16,9% 37.530,06 33,2% 34.978,93 30,9% 113.115,80

Engº João Colpo
CREA 42.629

C L P   ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

3ª Parcela

Obra:   EMEF ALTAMIR DE LACERDA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Valores em Reais

1ª Parcela 2ª Parcela 4ª Parcela TOTAL R$

Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Grande


