CLP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Obra: CONSTNRUGAO - EMEF Assis Brasil
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - Valores em Reais

ITEM 12 Parcela 22 Parcela 32 Parcela 42 Parcela 52 Parcela 62 Parcela 72 Parcela 82 Parcela 92 Parcela 102 Parcela 112 Parcela 122 Parcela 132 Parcela 142 Parcela TOTAL R$
1|Instalacdes e servicos iniciais 35.578,43| 80% | 8.894,61| 20% 0,00’ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.473,04| 100%|
2|Fundagdes 0,00 43.357,70] 20% | 43.357,70| 20% | 43.357,70 20% | 86.715,39| 40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.788,50| 100%
3[Movimento de Terra 0,00 0,00 0,00 1.147,33| 20% 2.868,32| 50% 1.720,99| 30% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 5.736,64| 100%)
4|Supraestrutura 0,00 0,00 22.149,29| 10% | 22.149,29| 10% | 22.149,29| 10% | 66.447,85| 30% | 66.447,86| 30% | 22.149,29| 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.492,85| 100%)
5|Alvenarias 0,00 0,00 0,00 10.991,48| 20% | 10.991,48( 20% | 10.991,48] 20% | 10.991,48| 20% | 10.99148| 20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.957,40| 100%)
6[Cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.447,59| 20% | 38.895,19| 40% | 38.895,19| 40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.237,97| 100%)|
7|Pavimentagdo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.634,17| 10% | 12.634,17| 10% | 25.268,35| 20% | 25.268,35| 20% | 50.536,69| 40% 0,00 0,00 0,00 0,00 126.341,74| 100%)
8[Revestimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.222,49| 10% | 10.444,98| 20% | 15.667,48| 30% | 20.889,97| 40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.224,92| 100%)
9|Esquadrias e Ferragens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.711,42| 40% | 37.283,57| 30% | 24.855,72| 20% | 12.427,86| 10% | 124.278,58( 100%
10|Pintura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.015,51| 20% | 8.015,51| 20% | 24.046,53| 60% 40.077,54( 100%
11|Instalacdes Elétricas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.195,79| 10% 4.195,79| 10% 0,00 0,00 4.195,79/ 10%| 4.195,79| 10%| 4.195,79| 10%| 8.391,59| 20% | 12.587,38| 30% 41.957,93| 100%)|
12|Instalacdes Hidréaulicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.922,84| 20% | 2.922,84| 20%| 4.384,26| 30%| 4.384,26| 30% 14.614,19| 100%)
13|Sistema Preventivo Contra Incendio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,36 20% 98,36| 20% 98,36| 20% 0,00 0,00 0,00 0,00 196,72| 40% 491,80| 100%|
14|Limpeza da Obra 1.286,02[ 10% | 2.572,04[ 20%| 1.286,02| 10% 643,01 5% 643,01 5% 643,01 5% 643,01 5% 643,01 5% 643,01| 5% 643,01 5% 643,01 5% 643,01| 5% 643,01 5% | 1.286,02| 10% 12.860,20 100%j

TOTAL PARCELA | 36.864,45 3.5%' 54.824,35 5,2%' 66.793,01 6,3%[ 78.288,81| 7,4% I 123.367,49 11,7%[ 101.855,78| 9,7% I 124.903,24 11,9%[ 113.713,16, 10,8%[ 85.794,88 8.1%[ 55.375,49 5,3%[ 57.473,06 5,5%' 53.060,72 5,0%' 46.290,09 4,4%' 54.928,77 5,2%| 1.053.533,30 100%'
| 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 1

Eng® Jodo Colpo
CREA 42.629



