CLP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Obra: AMPLIAGAO E REFORMA EMEF RIO BRANCO
Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Grande

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - Valores em Reais

ITEM 12 Parcela 22 Parcela 32 Parcela 42 Parcela 52 Parcela 62 Parcela 72 Parcela 82 Parcela TOTAL R$
1. Instalagdo da Obra e Servicos Preliminares 7.683,15| 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.683,15| 100%
2. Fundagdes Superficiais 2.730,17| 40% 4.095,26( 60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.825,43[ 100%
3. Movimento de Terra 30,85| 10% 154,27| 50% 123,41| 40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,53| 100%
4. Supra-Estrutura 0,00 3.903,73[ 10% 7.807,45| 20% 11.711,17| 30% | 11.711,17] 30% 3.903,73[ 10% 0,00 0,00 39.037,25| 100%)
5. Alvenarias 0,00 0,00 0,00 2.549,87| 30% 2.549,87| 30% 2.549,87 30% 849,96/ 10% 0,00 8.499,56( 100%
6. Cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 813,50 10% 3.254,01 40% 4.067,51| 50% 0,00 8.135,02( 100%
7. Pavimentagéo 0,00 0,00 0,00 4.963,34| 20% 4.963,34] 20% 4.963,34] 20% 7.445,03[ 30% 2.481,67| 10% 24.816,72| 100%)
8. Revestimentos 0,00 0,00 0,00 1.276,46| 10% 2.552,91| 20% 3.829,37( 30% 5.105,82 40% 0,00 12.764,56( 100%
9. Esquadrias e Ferragens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.155,91 20% 6.311,81 40% 6.311,81| 40% 15.779,53| 100%
10. Pintura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.284,23] 10% 2.568,47[ 20% 8.989,64| 70% 12.842,34| 100%
11. Instalagdo Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 1.432,74] 10% 2.865,47( 20% 2.865,47[ 20% 7.163,69| 50% 14.327,37| 100%
12. Servigos Finais 343,37 20% 343,37 20% 171,68| 10% 171,68| 10% 171,68| 10% 171,68 10% 171,68| 10% 171,68 10% 1.716,83| 100%

|TOTAL PARCELA

| 10.787,54] 7,1%]

8.496,63| 5,6%] 8.102,54] 5,3%] 20.672,52] 13,5%| 24.195,21| 15,8%| 25.977,61]

17,0%| 29.385,75|

19,29%] 25.118,49)

16,4%| 152.736,29|

Eng° Jodo Colpo
CREA 42.629



