CLP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Obra: EMEF ALTAMIR DE LACERDA
Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Grande

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - Valores em Reais

ITEM 12 Parcela 22 Parcela 32 Parcela 42 Parcela TOTAL R$

1. Instala¢do da Obra e Servigos Preliminares 13.172,22] 100% 0,00 0,00 0,00 13.172,22 100%
2. Fundacdes Superficiais 4.135,34] 100% 0,00 0,00 0,00 4.135,34 100%
3. Movimento de Terra 362,84 50% 362,84 50% 0,00 0,00 725,68 100%
4. Supra-Estrutura 1.513,36 20% 6.053,42] 80% 0,00 0,00 7.566,78 100%
5. Alvenarias 2.042,90 30% 4.766,76 70% 0,00 0,00 6.809,66 100%
6. Cobertura 0,00 0,00 6.376,60 80% 1.594,15 20% 7.970,75 100%
7. Pavimentacéo 0,00 0,00 2.571,67 50% 2.571,67 50% 5.143,33 100%
8. Revestimentos 0,00 2.201,46] 20% 5.503,66] 50% 3.302,19] 30% 11.007,31 100%
9. Esquadrias 0,00 1.244,26 10% 3.732,79] 30% 7.465,58| 60% 12.442,64 100%
10. Pintura 0,00 0,00 0,00 4.198,76] 100% 4.198,76 100%
11. Instalagdo Elétrica 0,00 816,82 20% 1.633,65 40% 1.633,65 40% 4.084,12 100%
12. Instalag&o Hidrossanitaria 0,00 3.498,75] 10% 17.493,77] 50% 13.995,01] 40% 34.987,53 100%
13. Servicos Finais 217,92 25% 217,92 25% 217,92 25% 217,92 25% 871,68 100%
TOTAL PARCELA 21.444,58 19,0%| 19.162,23 16,9%| 37.530,06 33,2%| 34.978,93 30,9%| 113.115,80

Eng® Jo&o Colpo
CREA 42.629




