
ITEM
1 Instalações e serviços iniciais 35.578,43 80% 8.894,61 20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.473,04 100%
2 Fundações 0,00 43.357,70 20% 43.357,70 20% 43.357,70 20% 86.715,39 40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.788,50 100%
3 Movimento de Terra 0,00 0,00 0,00 1.147,33 20% 2.868,32 50% 1.720,99 30% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.736,64 100%
4 Supraestrutura 0,00 0,00 22.149,29 10% 22.149,29 10% 22.149,29 10% 66.447,85 30% 66.447,86 30% 22.149,29 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.492,85 100%
5 Alvenarias 0,00 0,00 0,00 10.991,48 20% 10.991,48 20% 10.991,48 20% 10.991,48 20% 10.991,48 20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.957,40 100%
6 Cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.447,59 20% 38.895,19 40% 38.895,19 40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.237,97 100%
7 Pavimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.634,17 10% 12.634,17 10% 25.268,35 20% 25.268,35 20% 50.536,69 40% 0,00 0,00 0,00 0,00 126.341,74 100%
8 Revestimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.222,49 10% 10.444,98 20% 15.667,48 30% 20.889,97 40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.224,92 100%
9 Esquadrias e Ferragens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.711,42 40% 37.283,57 30% 24.855,72 20% 12.427,86 10% 124.278,58 100%

10 Pintura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.015,51 20% 8.015,51 20% 24.046,53 60% 40.077,54 100%
11 Instalações Elétricas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.195,79 10% 4.195,79 10% 0,00 0,00 4.195,79 10% 4.195,79 10% 4.195,79 10% 8.391,59 20% 12.587,38 30% 41.957,93 100%
12 Instalações Hidráulicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.922,84 20% 2.922,84 20% 4.384,26 30% 4.384,26 30% 14.614,19 100%
13 Sistema Preventivo Contra Incendio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,36 20% 98,36 20% 98,36 20% 0,00 0,00 0,00 0,00 196,72 40% 491,80 100%
14 Limpeza da Obra 1.286,02 10% 2.572,04 20% 1.286,02 10% 643,01 5% 643,01 5% 643,01 5% 643,01 5% 643,01 5% 643,01 5% 643,01 5% 643,01 5% 643,01 5% 643,01 5% 1.286,02 10% 12.860,20 100%

TOTAL PARCELA 36.864,45 3,5% 54.824,35 5,2% 66.793,01 6,3% 78.288,81 7,4% 123.367,49 11,7% 101.855,78 9,7% 124.903,24 11,9% 113.713,16 10,8% 85.794,88 8,1% 55.375,49 5,3% 57.473,06 5,5% 53.060,72 5,0% 46.290,09 4,4% 54.928,77 5,2% 1.053.533,30 100%

Engº João Colpo
CREA 42.629
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C L P   ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Valores em Reais

TOTAL R$

Obra:  CONSTNRUÇÃO  -  EMEF Assis Brasil

1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela 6ª Parcela


