
ITEM
1. Instalação da Obra e Serviços Preliminares 7.683,15 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.683,15 100%
2. Fundações Superficiais 2.730,17 40% 4.095,26 60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.825,43 100%
3. Movimento de Terra 30,85 10% 154,27 50% 123,41 40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,53 100%
4. Supra-Estrutura 0,00 3.903,73 10% 7.807,45 20% 11.711,17 30% 11.711,17 30% 3.903,73 10% 0,00 0,00 39.037,25 100%
5. Alvenarias 0,00 0,00 0,00 2.549,87 30% 2.549,87 30% 2.549,87 30% 849,96 10% 0,00 8.499,56 100%
6. Cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 813,50 10% 3.254,01 40% 4.067,51 50% 0,00 8.135,02 100%
7. Pavimentação 0,00 0,00 0,00 4.963,34 20% 4.963,34 20% 4.963,34 20% 7.445,03 30% 2.481,67 10% 24.816,72 100%
8. Revestimentos 0,00 0,00 0,00 1.276,46 10% 2.552,91 20% 3.829,37 30% 5.105,82 40% 0,00 12.764,56 100%
9. Esquadrias e Ferragens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.155,91 20% 6.311,81 40% 6.311,81 40% 15.779,53 100%
10. Pintura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.284,23 10% 2.568,47 20% 8.989,64 70% 12.842,34 100%
11. Instalação Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 1.432,74 10% 2.865,47 20% 2.865,47 20% 7.163,69 50% 14.327,37 100%
12. Serviços Finais 343,37 20% 343,37 20% 171,68 10% 171,68 10% 171,68 10% 171,68 10% 171,68 10% 171,68 10% 1.716,83 100%

TOTAL PARCELA 10.787,54 7,1% 8.496,63 5,6% 8.102,54 5,3% 20.672,52 13,5% 24.195,21 15,8% 25.977,61 17,0% 29.385,75 19,2% 25.118,49 16,4% 152.736,29

Engº João Colpo
CREA 42.629

C L P   ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

3ª Parcela

Obra:   AMPLIAÇÃO E REFORMA EMEF RIO BRANCO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Valores em Reais

1ª Parcela 2ª Parcela 4ª Parcela TOTAL R$

Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Grande
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