CLP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Obra: POSTO DE SAUDA SAO MIGUEL II
Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Grande

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - Valores em Reais

ITEM 12 Parcela 22 Parcela 32 Parcela 42 Parcela 52 Parcela 62 Parcela 72 Parcela 82 Parcela 92 Parcela 10° Parcela 112 Parcela 122 Parcela 132 Parcela 142 Parcela 15° Parcela 162 Parcela total

1. Fundacdes St 28.297,19| 50% 11.318,88] 20%)] 11, 318,88[ 20%| 5.659,44| 10%. 0,00 0,00 0,00 0,00} 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.594,39:@
2. Supra-Estrutura 0,00 0,00} 7.785,79[ 10%| 15.571,60] 20% | 15.571,60| 20% | 15.571,60| 20% | 15.571,60| 20% | 7.785,80|10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 0,00 0,00} 0,00 77.858,00] 100%
3. Instalacdo Elétrica 0,00 0,00} 5.410,54[10%| 5.410,54| 10% | 5.410,54| 10% | 5.410,54| 10% | 5.410,54| 10% 0,00 0,00} 0,00 0,00} 5.410,54[10%] 5.410,54|10%)| 5.410,54|10%| 5.410,54| 10%| 5.410,54| 10% | 54.105,40 0
4. Instalacdo Hidrossanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 8.004,36| 20% | 8.004,36| 20% | 8.004,36| 20% | 8.004,36/20%]| 8.004,36|20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.021,78 0
5. Instalacdes de Légica e Telefonia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 0,00 0,00 0,00 0,00 1.178,76/10%)| 3.536,29|30%| 3.536,29|30%| 3.536,29| 30% | 11.787,62 0
6. Projeto Preventivo Contra Incendio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.240,70/100% 1.240,70, 009
7.1 des de Aguas Pluviais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 0,00 0,00 0,00 3.656,95|20%| 3.656,95|20%]| 3.656,95|20%| 3.656,95|20%| 3.656,95| 20% | 18.284,77 00%
|TOTAL PARCELA | 28.297,19[10,9%| 11.318,88]4,4%|24.515,21]9,4% 26.641,58]10,3%] 28.986,50| 11,2%] 28.986,50] 1.1,2%] 28.986,50] 11,2%] 15.790, 16 [####] 8.004,36 [##] 0,00[##4] 0,00[####] 9.067,49[####]10.246, 25 ##4#] 12.603,78] 4,8%)| 12.603,78] 4,8%] 13.844,48| 5,3%| 259.892,66{100,0%|

Eng° Jo&o Colpo
CREA 42.629



