CLP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Obra: POSTO DE SAUDA SAO MIGUEL Il
Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Grande

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - Valores em Reais

ITEM 12 Parcela 22 Parcela 32 Parcela 42 Parcela 52 Parcela 62 Parcela 73 Parcela 82 Parcela 92 Parcela 102 Parcela 112 Parcela 122 Parcela 132 Parcela 142 Parcela 152 Parcela 16° Parcela total
1. SERVICOS INICIAIS 15.114,16/50%] 15.114,16]50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.228,31| 100
2. MOVIMENTO DE TERRA 0,00 2.632,54] 40%| 3.948,80 60% 0,00] 0,00 0,00! 0,00] 0,00] 0,00 0,00] 0,00] 0,00] 0,00 0,00 0,00] 0,00] 6.581,34] 100"
3.IMPERMEABILIZACAO 0,00 0,00 13,12) 20% 19,68|30% 32,79/50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,59 100
4. ALVENARIAS 0,00 0,00 4.876,96| 10%]| 4.876,96|10%| 4.876,96|10%)] 9.753,93|20%)| 9.753,93|20%| 4.876,96/10%| 4.876,96| 10 4.876,96/ 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.769,64| 00
5. REVESTIMENTOS ALVENARIAS 0,00 0,00! 0,00] 0,00] 0,00 0,00! 0,00] 5.753,31[10%] 17.259,92] 30% | 17.259,93] 30% | 17.259,93[30%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.533,06 0
6. COBERTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.350,22| 30 13.350,21 30 13.350,21[{30%)| 4.450,07|10% 0,00 0,00 0,00 0,00 44.500,71 00
7. PISOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.267,49| 20 9.267,49| 20 9.267,49|20%]| 9.267,49/20%]| 9.267,49|20% 0,00 0,00 0,00 46.337,45 00
8. RODAPE 0,00 0,00! 0,00] 0,00] 0,00 0,00! 0,00] 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 3.895,44]100% 0,00 0,00 3.895,44] 100
9.SOLEIRAS E PEITORIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.483,92| 50% | 2.483,92| 50% 0,00 4.967,84) 00
10.ESQUADRIAS, GRADES E FERRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.030,42[20%]| 15.030,42| 20%| 15.030,42| 20% | 15.030,42| 20%| 15.030,42| 20% | 75.152,11 00
11. PINTURA 0,00 0,00! 0,00] 0,00] 0,00 0,00! 0,00] 0,00 0,00] 0,00 2.728,10[20%| 2.728,10[20%| 2.728,10[20%| 2.728,10] 20% | 2.728,10|20% 0,00 13.640,52] 100
12.MURO COM TELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.116,26| 20%] 25.116,26| 20%] 25.116,26| 20%] 25.116,26] 20% | 25.116,26] 20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.581,30] 100
13.1 EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.807,01{50%] 11.807,02| 50% | 23.614,03| 100
14. INSTALACOES DE EXAUSTAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,37| 50% 125,37| 50% 250,73| 100
15. LIMPEZA DA OBRA 0,00 0,00! 0,00] 0,00] 0,00 0,00! 0,00] 0,00] 0,00 0,00] 0,00] 0,00] 0,00 0,00 0,00 4.675,25[100%| 4.675,25] 100¢
16. DIVERSOS 0,00 0,00] 0,00] 0,00] 0,00 0,00] 0,00] 0,00] 0,00 0,00] 0,00] 0,00] 0,00 0,00 0,00] 3.103,30/100%| 3.103,30] 100
|[TOTAL PARCELA | 15.114,16[3,1%| 17.746,70[3,6%| 8.838,88]1,8% 4.896,64 ####] 4.909,75[####] 34.870,19[#####] 34.870,19 | 4] 35.746,53 |####] 69.870,85] 14,3%] 69.870,85[ 14,3%] 42.605, 73 |#####] 31.476,08 || 27.026,01 [#e] 24.137,88] 4,9%]32.174,82[6,6%)] 34.741,36 7,1%] 488.896,62] 100,0%|

Eng® Jo&o Colpo
CREA 42.629



