
ITEM
1. Fundações Superficiais 28.297,19 50% 11.318,88 20% 11.318,88 20% 5.659,44 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.594,39 100%
2. Supra-Estrutura 0,00 0,00 7.785,79 10% 15.571,60 20% 15.571,60 20% 15.571,60 20% 15.571,60 20% 7.785,80 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.858,00 100%
3. Instalação Elétrica 0,00 0,00 5.410,54 10% 5.410,54 10% 5.410,54 10% 5.410,54 10% 5.410,54 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 5.410,54 10% 5.410,54 10% 5.410,54 10% 5.410,54 10% 5.410,54 10% 54.105,40 100%
4. Instalação Hidrossanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 8.004,36 20% 8.004,36 20% 8.004,36 20% 8.004,36 20% 8.004,36 20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.021,78 100%
5. Instalações de Lógica e Telefonia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.178,76 10% 3.536,29 30% 3.536,29 30% 3.536,29 30% 11.787,62 100%
6. Projeto Preventivo Contra Incendio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.240,70 100% 1.240,70 100%
7. Instalações de Águas Pluviais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.656,95 20% 3.656,95 20% 3.656,95 20% 3.656,95 20% 3.656,95 20% 18.284,77 100%

TOTAL PARCELA 28.297,19 10,9% 11.318,88 4,4% 24.515,21 9,4% 26.641,58 10,3% 28.986,50 11,2% 28.986,50 11,2% 28.986,50 11,2% 15.790,16 #### 8.004,36 #### 0,00 #### 0,00 #### 9.067,49 #### 10.246,25 #### 12.603,78 4,8% 12.603,78 4,8% 13.844,48 5,3% 259.892,66 100,0%
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C L P   ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Obra:   POSTO DE SAUDA SÃO MIGUEL II

Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Grande
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