
ITEM
1. SERVIÇOS INICIAIS 15.114,16 50% 15.114,16 50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.228,31 100%
2. MOVIMENTO DE TERRA 0,00 2.632,54 40% 3.948,80 60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.581,34 100%
3.IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00 0,00 13,12 20% 19,68 30% 32,79 50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,59 100%
4. ALVENARIAS 0,00 0,00 4.876,96 10% 4.876,96 10% 4.876,96 10% 9.753,93 20% 9.753,93 20% 4.876,96 10% 4.876,96 10% 4.876,96 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.769,64 100%
5. REVESTIMENTOS ALVENARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.753,31 10% 17.259,92 30% 17.259,93 30% 17.259,93 30% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.533,06 100%
6. COBERTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.350,22 30% 13.350,21 30% 13.350,21 30% 4.450,07 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 44.500,71 100%
7. PISOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.267,49 20% 9.267,49 20% 9.267,49 20% 9.267,49 20% 9.267,49 20% 0,00 0,00 0,00 46.337,45 100%
8. RODAPÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.895,44 100% 0,00 0,00 3.895,44 100%
9.SOLEIRAS E PEITORIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.483,92 50% 2.483,92 50% 0,00 4.967,84 100%
10.ESQUADRIAS, GRADES E FERRAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.030,42 20% 15.030,42 20% 15.030,42 20% 15.030,42 20% 15.030,42 20% 75.152,11 100%
11. PINTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.728,10 20% 2.728,10 20% 2.728,10 20% 2.728,10 20% 2.728,10 20% 0,00 13.640,52 100%
12.MURO COM TELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.116,26 20% 25.116,26 20% 25.116,26 20% 25.116,26 20% 25.116,26 20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.581,30 100%
13.1  EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.807,01 50% 11.807,02 50% 23.614,03 100%
14. INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,37 50% 125,37 50% 250,73 100%
15. LIMPEZA DA OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.675,25 100% 4.675,25 100%
16. DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.103,30 100% 3.103,30 100%

TOTAL PARCELA 15.114,16 3,1% 17.746,70 3,6% 8.838,88 1,8% 4.896,64 #### 4.909,75 #### 34.870,19 #### 34.870,19 #### 35.746,53 #### 69.870,85 14,3% 69.870,85 14,3% 42.605,73 #### 31.476,08 #### 27.026,01 #### 24.137,88 4,9% 32.174,82 6,6% 34.741,36 7,1% 488.896,62 100,0%
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