
ITEM

1. Instalação da Obra 8.105,45    100% -             -            -            -             -             -            -            8.105,45       100%

2. Fundações Superficiais 7.788,02    40% 11.682,02  60% -            -            -             -             -            -            19.470,04     100%

3. Movimento de Terra 243,81       50% 243,81       50% -            -            -             -             -            -            487,61          100%

4. Supra-Estrutura -            -             4.806,79    20% 7.210,19    30% 7.210,19    30% 4.806,79     20% -            -            24.033,96     100%

5. Alvenarias -            3.380,81    10% 10.142,42  30% 13.523,22  40% 6.761,61    20% -             -            -            33.808,06     100%

6. Cobertura -            -             -            -            4.090,55    20% 6.135,82     30% 10.226,37  50% -            20.452,74     100%

7. Pavimentação -            -             -            -            -             4.470,89     30% 7.451,48    50% 2.980,59    20% 14.902,95     100%

8. Revestimentos -            -             2.385,21    10% 4.770,42    20% 7.155,64    30% 7.155,64     30% 2.385,21    10% -            23.852,12     100%

9. Esquadrias -            -             -            -            2.115,52    10% 2.115,52     10% 16.924,17  80% -            21.155,21     100%

10. Pintura -            -             -            -            -             4.269,49     10% 12.808,48  30% 25.616,96  60% 42.694,94     100%

11. Instalação Hidrossanitária -            2.800,18    20% 1.400,09    10% -            2.800,18    20% 5.600,36     40% -            1.400,09    10% 14.000,91     100%

12. Instalação Elétrica -            -             -            684,48       10% 1.368,96    20% 2.737,92     40% 1.368,96    20% 684,48       10% 6.844,81       100%

13. Instalação Telefone e Lógica -            -             -            -            -             -             840,00       50% 840,00       50% 1.680,00       100%

14. Sistema Preventivo contra Incendio -            -             -            -            -             -             -            1.658,32    100% 1.658,32       100%

15. Serviços Finais -            -             -            -            -             -             -            2.215,50    100% 2.215,50       100%

TOTAL PARCELA 16.137,27  6,9% 18.106,82  7,7% 18.734,51  8,0% 26.188,32  11,1% 31.502,65  13,4% 37.292,44   15,8% 52.004,67  22,1% 35.395,94  15,0% 235.362,62   

TOTAL com BDI de 30% 20.978,45  23.538,86  24.354,87 34.044,81  40.953,44  48.480,17   67.606,07  46.014,73  305.971,41   

Engº João Colpo

CREA 42.629

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Valores em Reais

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

8ª Parcela

Obra:  UBSF POSTO MARLUZ - REFORMA E AMPLIAÇÃO

C L P   ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela TOTAL R$5ª Parcela 6ª Parcela 7ª Parcela


