Obra: UBSF POSTO MARLUZ - REFORMA E AMPLIACAO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - Valores em Reais

ITEM 12 Parcela 23 Parcela 32 Parcela 42 Parcela 52 Parcela 62 Parcela 72 Parcela 82 Parcela TOTAL R$

1. Instalagdo da Obra 8.105,45 100% - - - - - - - 8.105,45 100%
2. Fundacdes Superficiais 7.788,02 40%| 11.682,02 60% - - - - - - 19.470,04 100%
3. Movimento de Terra 243,81 50% 243,81 50% - - - - - - 487,61 100%
4. Supra-Estrutura - - 4.806,79 20%| 7.210,19 30%| 7.210,19 30%]| 4.806,79 20% - - 24.033,96 100%
5. Alvenarias - 3.380,81 10%| 10.142,42 30%] 13.523,22 40%] 6.761,61 20% - - - 33.808,06 100%
6. Cobertura - - - - 4.090,55 20% 6.135,82 30%] 10.226,37 50% - 20.452,74 100%
7. Pavimentagao - - - - - 4.470,89 30%| 7.451,48 50%| 2.980,59 20% 14.902,95 100%
8. Revestimentos - - 2.385,21 10%] 4.770,42 20%| 7.155,64 30% 7.155,64 30%| 2.385,21 10% - 23.852,12 100%
9. Esquadrias - - - - 2.115,52 10% 2.115,52 10%| 16.924,17 80% - 21.155,21 100%
10. Pintura - - - - - 4.269,49 10%] 12.808,48 30%| 25.616,96 60% 42.694,94 100%
11. Instalacdo Hidrossanitaria - 2.800,18 20%] 1.400,09 10% - 2.800,18 20% 5.600,36 40% - 1.400,09 10% 14.000,91 100%
12. Instalacdo Elétrica - - - 684,48 10%| 1.368,96 20% 2.737,92 40%] 1.368,96 20% 684,48 10% 6.844,81 100%
13. Instalagao Telefone e Logica - - - - - - 840,00 50% 840,00 50% 1.680,00 100%
14. Sistema Preventivo contra Incendid - - - - - - - 1.658,32 100% 1.658,32 100%
15. Servigos Finais - - - - - - - 2.215,50 100% 2.215,50 100%
TOTAL PARCELA 16.137,27 6,9%] 18.106,82 7,7%] 18.734,51 8,0%] 26.188,32 11,1%| 31.502,65 13,4%| 37.292,44 15,8%| 52.004,67 22,1%] 35.395,94 15,0%| 235.362,62

TOTAL com BDI de 30% 20.978,45 23.538,86 24.354,87 34.044,81 40.953,44 48.480,17 67.606,07 46.014,73 305.971,41
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