CLP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Obra: REFORMA E AMPLIAGAO - Unidade Basica de Saude Familiar Dr. Newton Azevedo - Cassino
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - Valores em Reais

ITEM 12 Parcela 22 Parcela 32 Parcela 42 Parcela 52 Parcela 62 Parcela 72 Parcela 82 Parcela 92 Parcela 10 Parcela TOTAL R$

1. Servigos Preliminares 4.481,81( 80% 1.120,45| 20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.602,26| 100%
2. Fundagbes 2.771,12]  20% 9.698,90[  70% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.385,56| 10% 0,00 0,00 13.855,58| 100%
3. Movimento de Terra 384,15 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,15| 100%
4. Supraestrutura 0,00 2.043,64| 10% 4.087,28| 20% 6.130,92| 30% 6.130,92| 30% 2.043,64| 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 20.436,42 100%
5. Alvenarias 0,00 708,36| 10% 708,36| 10% 1.416,73| 20% 1.416,73| 20% 708,36 10% 1.770,91| 25% 0,00 354,18 5% 0,00 7.083,65] 100%
6. Cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.532,45( 20% 6.331,12| 50% 3.798,67| 30% 0,00 0,00 12.662,25 100%)
7. Pavimentacdo 0,00 0,00 0,00 1.309,32| 10% 3.927,96| 30% 5.237,28 40% 0,00 1.309,32| 10% 654,66 5% 654,66 5% 13.093,20| 100%
8. Revestimento 0,00 0,00 0,00 0,00 3.314,58| 10% 3.314,58[ 10% 6.629,16] 20% 9.943,74] 30% 9.943,74| 30% 0,00 33.145,81 100%
9. Esquadrias e Ferragens 0,00 0,00 0,00 2.922,43|  10% 2.922,43|  10% 2.922,43[  10% 5.844,87| 20% 8.767,30] 30% 5.844,87[ 20% 0,00 29.224,34 100%
10. Pintura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.737,76[  40% 0,00 0,00 9.868,88| 20% 19.737,76| 40% 49.344,41 100%
11. InstalacGes Elétricas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,14| 10% 2.427,42]  30% 3.236,56| 40% 1.618,28| 20% 8.091,41] 100%
12. Instalacdes Hidraulicas 0,00 0,00 1.499,98| 20% 749,99| 10% 0,00 0,00 0,00 1.124,98| 15% 1.124,98|  15% 2.999,96( 40% 7.499,90| 100%
13. Sistema Preventivo Contra Incendio 582,82| 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 582,82 100%)
14. Limpeza da Obra 988,18 10% 988,18| 10% 988,18 10% 988,18| 10% 988,18 10% 988,18 10% 988,18 10% 988,18| 10% 988,18| 10% 988,18| 10% 9.881,82 100%
TOTAL PARCELA 9.208,07 4,4%]| 14.559,54 6,9%| 7.283,81 3,5%] 13.517,58 6,4%]| 18.700,81 8,9% 37.484,70 17,8%| 22.373,39 10,6%]| 29.745,19 14,1%| 32.016,07 15,2%| 25.998,85 12,3%| 210.888,00

Enge Jodo Colpo
CREA 42.629



