
ITEM
1. Serviços Preliminares 4.481,81 80% 1.120,45 20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.602,26 100%
2. Fundações 2.771,12 20% 9.698,90 70% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.385,56 10% 0,00 0,00 13.855,58 100%
3. Movimento de Terra 384,15 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,15 100%
4. Supraestrutura 0,00 2.043,64 10% 4.087,28 20% 6.130,92 30% 6.130,92 30% 2.043,64 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 20.436,42 100%
5. Alvenarias 0,00 708,36 10% 708,36 10% 1.416,73 20% 1.416,73 20% 708,36 10% 1.770,91 25% 0,00 354,18 5% 0,00 7.083,65 100%
6. Cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.532,45 20% 6.331,12 50% 3.798,67 30% 0,00 0,00 12.662,25 100%
7. Pavimentação 0,00 0,00 0,00 1.309,32 10% 3.927,96 30% 5.237,28 40% 0,00 1.309,32 10% 654,66 5% 654,66 5% 13.093,20 100%
8. Revestimento 0,00 0,00 0,00 0,00 3.314,58 10% 3.314,58 10% 6.629,16 20% 9.943,74 30% 9.943,74 30% 0,00 33.145,81 100%
9. Esquadrias e Ferragens 0,00 0,00 0,00 2.922,43 10% 2.922,43 10% 2.922,43 10% 5.844,87 20% 8.767,30 30% 5.844,87 20% 0,00 29.224,34 100%
10. Pintura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.737,76 40% 0,00 0,00 9.868,88 20% 19.737,76 40% 49.344,41 100%
11. Instalações Elétricas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,14 10% 2.427,42 30% 3.236,56 40% 1.618,28 20% 8.091,41 100%
12. Instalações Hidráulicas 0,00 0,00 1.499,98 20% 749,99 10% 0,00 0,00 0,00 1.124,98 15% 1.124,98 15% 2.999,96 40% 7.499,90 100%
13. Sistema Preventivo Contra Incendio 582,82 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582,82 100%
14. Limpeza da Obra 988,18 10% 988,18 10% 988,18 10% 988,18 10% 988,18 10% 988,18 10% 988,18 10% 988,18 10% 988,18 10% 988,18 10% 9.881,82 100%

TOTAL PARCELA 9.208,07 4,4% 14.559,54 6,9% 7.283,81 3,5% 13.517,58 6,4% 18.700,81 8,9% 37.484,70 17,8% 22.373,39 10,6% 29.745,19 14,1% 32.016,07 15,2% 25.998,85 12,3% 210.888,00  

TOTAL R$

Engº João Colpo

C L P   ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Obra:  REFORMA E AMPLIAÇÃO  -  Unidade Básica de Saude Familiar Dr. Newton Azevedo - Cassino

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Valores em Reais

1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela 6ª Parcela

CREA 42.629

7ª Parcela 8ª Parcela 9ª Parcela 10ª Parcela


