CLP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Obra:

UBSF POSTO 4
Endereco: Rua major Carlos Pinto 551 -
Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Grande

Centro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - Valores em Reais

ITEM 12 Parcela 22 Parcela 32 Parcela 42 Parcela 52 Parcela 62 Parcela 72 Parcela 82 Parcela TOTAL R$

1. Instalac@o da Obra e Servigos Preliminares 4.605,26| 30%] 4.605,26| 30%] 4.605,26| 30%] 1.535,09| 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 15.350,86 100%
2. Supra-Estrutura 669,30] 10%| 4.015,79| 60%| 2.007,90| 30% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.692,99 100%
3. Cobertura 0,00 0,00 0,00 14.487,97| 10% | 43.463,92| 30% | 28.975,95[ 20% | 28.975,95| 20% | 28.975,95| 20% 144.879,74 100%
4. Esquadrias 0,00 0,00 0,00 0,00 11.612,73| 20% | 11.612,73] 20% | 34.838,18| 60% 0,00 58.063,63 100%
5. Revestimento 1.329,17| 20%] 1.329,17|20%| 1.329,17|20%| 1.329,17|20%| 1.329,17| 20% 0,00 0,00 0,00 6.645,86 100%
6. Pintura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.708,01| 50% | 17.708,01f 50% 35.416,02 100%
7. Instalacéo Elétrica 0,00 1.994,74| 20%] 1.994,74] 20%| 1.994,74| 20%| 1.994,74| 20% | 1.994,74| 20% 0,00 0,00 9.973,72 100%
8. Instalacéo Hidrossanitaria 1.838,69| 20% 0,00 0,00 7.354,75| 80% 0,00 0,00 0,00 0,00 9.193,44 100%
9. Servigos Finais 2.599,03| 20%| 2.599,03| 20%|] 2.599,03[20%] 2.599,03|20% 0,00 0,00 0,00 2.599,03] 20% 12.995,14 100%
TOTAL PARCELA 11.041,45]3,7%] 14.543,99]4,9%] 12.536,10|4,2%)] 29.300,75| 9,8%] 58.400,56| 19,5%| 42.583,42| 14,2%| 81.522,14| 27,2%| 49.282,99 16,5%| 299.211,40

Eng° Jodo Colpo
CREA 42.629



