
ITEM
1. Instalação da Obra e Serviços Preliminares 4.605,26 30% 4.605,26 30% 4.605,26 30% 1.535,09 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 15.350,86 100%
2. Supra-Estrutura 669,30 10% 4.015,79 60% 2.007,90 30% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.692,99 100%
3. Cobertura 0,00 0,00 0,00 14.487,97 10% 43.463,92 30% 28.975,95 20% 28.975,95 20% 28.975,95 20% 144.879,74 100%
4. Esquadrias 0,00 0,00 0,00 0,00 11.612,73 20% 11.612,73 20% 34.838,18 60% 0,00 58.063,63 100%
5. Revestimento 1.329,17 20% 1.329,17 20% 1.329,17 20% 1.329,17 20% 1.329,17 20% 0,00 0,00 0,00 6.645,86 100%
6. Pintura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.708,01 50% 17.708,01 50% 35.416,02 100%
7. Instalação Elétrica 0,00 1.994,74 20% 1.994,74 20% 1.994,74 20% 1.994,74 20% 1.994,74 20% 0,00 0,00 9.973,72 100%
8. Instalação Hidrossanitaria 1.838,69 20% 0,00 0,00 7.354,75 80% 0,00 0,00 0,00 0,00 9.193,44 100%
9. Serviços Finais 2.599,03 20% 2.599,03 20% 2.599,03 20% 2.599,03 20% 0,00 0,00 0,00 2.599,03 20% 12.995,14 100%

TOTAL PARCELA 11.041,45 3,7% 14.543,99 4,9% 12.536,10 4,2% 29.300,75 9,8% 58.400,56 19,5% 42.583,42 14,2% 81.522,14 27,2% 49.282,99 16,5% 299.211,40

Engº João Colpo
CREA 42.629

TOTAL R$

Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Grande

4ª Parcela

Endereço:  Rua major Carlos Pinto 551   -   Centro

5ª Parcela 6ª Parcela 7ª Parcela

C L P   ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

3ª Parcela

Obra:    UBSF  POSTO 4

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Valores em Reais

1ª Parcela 2ª Parcela 8ª Parcela


