PROJETO DE PAVIMENTACAQ & DRENAGEM - PLANILHA ORCAMENTARIA
PREFEITURA HIUMICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA DE MUNICIPIC DE INFRAESTRUTURA
Cronograma Fisico- Financeiro- Obra de drenagem dz Ruz de acesso altemative ac Campus da Anhanguera (22
Etapa) Trecho Rua Major Carlos Pinto ao saco da mangueira

ik . \alor 1° MES 2° MES 3OMES

ltem| Descricdo dos Servigos Contratado % RS % RS RS
|1.__pLecal/ Mobilizagiio @ Desmjobilizaciio / Canteirgde Obra
| 1.1|Canteiro de Obras - 2 meses RS 3.392,08 50,00% RS 1.696,04 25,00% R$ 848,02 25,00% RS 848,02
| 1.2|administrac3o Local RS 23.275.47 33,00% RS 7.680,91 33,00% RS 7.680,91 34,00% RS 7.913 66
| Total do item 1 R$ 26.667.55 135,16% R$ 9.376,95 31,98% RS 8.528,93| 32,86% RS 8.761,68
2. |Servicos Prefiminares

2.1|Sinalizacdo de Seguranga R§ 988,40 33,00% R$ 32617 34,00% R$ 336,06 33,00% RS 326,17

2. tsr:ﬁ;f;ﬁl? dedijores cam RS 688,50 100,00% RS 688,50

Total do item 2 R$ 1.676,350 60,51% RS 1.014,67 20% R$ 336,08| 19,45% RS$ 326,17

3. |Pavimentacio

Retirada e recolocagao de
bloco de concrete com RS 1.729,97 10,00% RS 173,00 10,00% R$ 173,00 80,00% R§ 1.383 .98
reaproveitamento

3

| Assentamento de meio-fic de
concrelo pré-moldado,

| dimensoes 12x15x30x 100cm
| (face superior x face inferior
3.2{x altura x comprimento), RS 279,39 100,00% RS 279,39
rejuntado com argamassa
1:3cimento:areia), incluindo
escavagio (sem

fornecimento)
Escoramento de meio-fio
3.3|com material local, RS 113,31 100,00% RS 11331
compactado manualmente
Totdl do Item 3 RS 2.122,67 8,15% RS 173,00 8,15% R$ 173,00 83,70% RS 1.776,68
Pi

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
‘SECRETARIA DE MUMICIPIO DE [NFRAESTRUTURA
Cronograma Fisico- Financeiro- Obra de drenagem da Rua de acesso altemative ac Campus da Anhanguera (2°
Elapa) Trecho Rua Major Carlos Pinto ao saco da mangueira

. o ——— Valor 1°MES 2° MES 3°MES
ikl Gainkas 995 Contratado % RS % R$ % | RS
4. |Drenagem [
Reatemo compactado com
|42 material local RS 4.309,50 15,00% RS 846,43 50.00% R$ 2.154,75 35,00% RS§ 1.508.23
feale(ro mecanico com
adensanento hidraulico camada
4.3 de20 cm RS 562,16 15,00% RS 84,47 50,00% R$ 281,58 35.00% RS 187,11
Refarco do Sub-eito dos tubos -
| “5|Lastro ds Rachdo ReZzsgs 15,00% RS 32,85 060% RS 11282 35004 RS 78,88
Assentamento tuba 400 mm
4.7|PA -2/ PBJE (sem RS 19531 70,00% 30.00%
| fornecimento) RS 0,00 R$ 136.72 RS 58,58
| |Assentamento tubo 1000 mm
| 48|PA-2/PBJE (sem R$ 754723 15,00% 50,00% 35,00%
| fornecimento) RS 1.132,08 R$3.773.62 RS 2.641.53
Caixa Tipo Boca de Lobe- "
49 BL1 R$ 201980 15,00% RS 202,97 50,00% RS 1.009.90 35,00% RS 706,83
caixa Tipo Boca de Lobo- &
410 BLS RE 16.832 96 15,00% RS 2.524.94 40,00% R$6.733.18 45,00% RS 7.574,83
4.11|Pogo de Visita PV5 R$ 11.221,98 15,00% RS 1,683,30 40,00% RS 4.488.79 45.00% RS 5.049,89
Recuperacdo de Poco de
412 |VisitalCaixa com Boca de | RS 400,58 50,00% 50,00%
Lobe RS 200,29 RS$ 0,00 RS 200,29
Rebaixamento de lengol
4 13|freatico para elementos Bl e RS 546,75 15,00% 45 00% 40,00%
PV R$ 82,01 RS 245,04 RS 218,70
Rebaixamento de lengol o
414 seatico para wbulacio RS 14.627,56 15,00% R 222413 o0,00% Rs741378 | 3500% RS 5.189,65
Limpeza de lubulacao
4715 existente | Rseaws sa.00% RS 512,67 RS 0.00 20,60% RS 12817
Totgl do item 4 [Rs 59.331,31 1€%i RS 9.427,15 44% RS 26.351,18| 39,70% R$ 23.552,99

5. |LIMPEZA DA OBRA
PROJETO DE PAVIMENTACHO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA
Cronograma Fisico- Financeire- Obra de drenagem da Rua de acesso altemativo ao Campus da Anhanguera (2°

Etana) Trecho Rua. nanausira —
Item| Descrigdo dos Servicos Valor MES ZMES LML
5 PYIRO Contratado Yo RS % RS RS
5.1|Limpeza geral da obra RS 151,69 10,00% RS 15,17 40,00% RS 60,68 50,00% R$75.85
Totgl do item 5 R$ 151,68 RS 15,17 R$ 60,68 R$ 75,85

RESUMO do Cronograma Fisico- Financeiro- Obra de dranagem da Rua de acesso altemativo 20 Campus da Anhanguera (2*
Etapa) Trecho Rua Major Carlos Pinto ao saco da mangusira

1° MES 2° MES 3 ° MES% TOTAL
DESEMBOLGC RS 20.006,93 R$35449.83 | R$ 3449336 |RS 8995012
ACUMULADO RS 0,00 RS 20.005,93| R$ 55.456,76 |RS 89.950,12
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Eng?.Civil Carlfs Albarto Rocha - CREA/RS 55.370
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Secretario SNI| - Marlon Nunes

Rio Grande, 27 de maio de 2021
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