Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

Prefeitura Municiﬁal
do RIO GRANDE Bancos B.D.l. Encargos Sociais
REFORMA NA COBERTURA E OUTROS SERVIGOS NO PREDIO DA jL"Q;“"“’”” -RioGrande . 96,35% Desonerado:
SECRETARIA DA FAZENDA SBC - 06/2021 - Rio Grande do Horista: 82,28%
oS - 0312021 - Sergipe Mensalista: 46,00%
SEINFRA - 027 - Ceara
SIURB - 01/2021 - Sdo Paulo
CPOS - 03/2021 - Sao Paulo
Cronograma Fisico e Financeiro
Ite Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 |SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
) 9.625,45
2 REFORMA NA COBERTURA COM SUBSTITUICAO DE 30% DO 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
MADEIRAMENTO E FORNECIMENTO/INSTALAGAO DE TELHAMENTO 75.782,52 18.945,63 18.945,63 18.945,63 18.945,63
EM FIRROCIMENTO
3 BANHEIRO MASCULINO E CORREDOR ESCADARIA - PAVIMENTO 100,00% 50,00% 50,00%
SUPERIOR _ 1.315.85 657.93 657.93
4 INFILTRAGOES 100,00% 100,00%
2.013.31 2 013.31
5 SUBSTITUIGAO DE COBERTURA NA ESCADARIA QUE DA ACESSO A 100,00% 100,00%
SALA DA FISCALIZACAO 1.962,17
6 COLOCAGAO DE TELA NA AREA ABERTA - PAVIMENTO SUPERIOR 100,00% 100,00%
- 298,35 298.35
7 FECHAMENTO DE VAO COM PLACA DE GESSO ACARTONADO 100,00% 100,00%
~ 1.260.73 126073
8 RECOMPOSICAO DO REVESTIMENTO ARGAMASSADO 100,00% 50,00% 50,00%
418,91 209 .46 209 46
9 SERVICOS FINAIS 100,00% 50,00% 50,00%
12.104.48 6.052.24 6.0
Porcentagem 31,97% 18,91% 24,06% 25,06%
Custo 33.502,84 19.813,01 25.207,33 26.258,60
Porcentagem Acumulado 31,97% 50,88% 74,94% 100,0%
Custo Acumulado 33.502,83 53.315,84 78.523,17 104.781,77

Rio Grande, 09 de junho de 2021.

Tatiane Silva da Silva
Engenheira Civil CREA/RS 135973



