
                      Estado do Rio Grande do Sul

                        PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

                          GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

Obra Bancos
REFORMA NA COBERTURA E OUTROS SERVIÇOS NO PRÉDIO DA 

SECRETARIA DA FAZENDA

SINAPI - 04/2021 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 06/2021 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

SIURB - 01/2021 - São Paulo

CPOS - 03/2021 - São Paulo

Ite Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 9.625,45

 100,00%
 9.625,45

 2 REFORMA NA COBERTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE 30% DO 

MADEIRAMENTO E FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE TELHAMENTO 

EM FIBROCIMENTO

 100,00%

 75.782,52

 25,00%
 18.945,63

 25,00%
 18.945,63

 25,00%
 18.945,63

 25,00%
 18.945,63

 3 BANHEIRO MASCULINO E CORREDOR ESCADARIA - PAVIMENTO 

SUPERIOR

 100,00%

 1.315,85

 50,00%
 657,93

 50,00%
 657,93

 4 INFILTRAÇÕES  100,00%

 2.013,31

 100,00%
 2.013,31

 5 SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA NA ESCADARIA QUE DÁ ACESSO À 

SALA DA FISCALIZAÇÃO

 100,00%

 1.962,17

 100,00%
 1.962,17

 6 COLOCAÇÃO DE TELA NA ÁREA ABERTA - PAVIMENTO SUPERIOR  100,00%

 298,35

 100,00%
 298,35

 7 FECHAMENTO DE VÃO COM PLACA DE GESSO ACARTONADO  100,00%

 1.260,73

 100,00%
 1.260,73

 8 RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO ARGAMASSADO  100,00%

 418,91

 50,00%
 209,46

 50,00%
 209,46

 9 SERVIÇOS FINAIS  100,00%

 12.104,48

 50,00%
 6.052,24

 50,00%
 6.052,24

 31,97%  18,91%  24,06%  25,06%

 33.502,84  19.813,01  25.207,33  26.258,60

 31,97%  50,88%  74,94%  100,0%

 33.502,83  53.315,84  78.523,17  104.781,77

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Tatiane Silva da Silva

Engenheira Civil CREA/RS 135973

Rio Grande, 09 de junho de 2021.

B.D.I. Encargos Sociais
 26,35% Desonerado: 

Horista:  82,28%

Mensalista:  46,00%

Cronograma Físico e Financeiro


