
Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2

1 SERVICOS PRELIMINARES 41.358,31 51.284,30 8,74

2 PONTOS DE ÁGUA 1.314,11 1.629,50 0,28

3 QUADRA COBERTA DE BOCHA 25.726,44 31.900,79 5,43

4 QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA 20.560,05 25.494,46 4,34

5 QUADRA DE VOLEI DE PRAIA 8.068,09 10.004,43 1,70

6 PLAYGROUND 15.714,08 19.485,46 3,32

7 ACADEMIA AO AR LIVRE 24.964,18 30.955,58 5,27

8 MESA PARA JOGOS 6.778,20 8.404,97 1,43

9 PISTA DE CAMINHADA, PASSEIO PÚBLICO E ESPAÇOS INTERNOS DE CIRCULAÇÃO 70.735,63 87.712,18 14,94

10 PISTA PARA SKATE 50.616,64 62.764,63 10,69

11 MINIQUADRA POLIESPORTIVA 29.185,90 36.190,52 6,17

12 BANCOS SIMPLES E BANCOS DAS ÁREAS DE CONVIVÊNCIA 2.852,46 3.537,05 0,60

13 ALAMBRADOS 15.574,83 19.312,79 3,29

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO 64.073,41 79.451,03 13,53

15 SERVIÇOS FINAIS 6.408,72 7.946,81 1,35

16 ADMINISTRAÇÃO 89.462,90 110.934,00 18,90

473.393,95 587.008,50 100%

Engª: Catia Cilene Borges do Pinho

CREA-195518
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Referente a 
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Total:

PARQUE ESPORTIVO DA QUINTA
Mês 5 Mês 6
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