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Obra: PMRG-RODOV - REFORMA-PMRG - PROCON E SMDIER Enderego: RUA VICE ALMIRANTE ABREU, 737
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE Cidade: RIO GRANDE
ETAPAS
ITEM DadOS 1 2 3 4 5
1. SERVICOS INICIAIS Valor 20.828,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Perc. 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
2. SERVIGOS TECNICOS Valor 13.534,87 | 12.632,54 | 12.632,54 | 12.632,54 | 12.632,54
Perc. 15,00 % 14,00 % 14,00 % 14,00 % 14,00 %
3. INFRA-SUPRA ESTRUTURA CONCRETO ARMADO( OBRAS DE ARTE) Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perc. 10,00 % 50,00 % 40,00 % 0,00 % 0,00 %
4. PAREDES, FORROS, VIDROS E DIVISORIAS Va|0r 0,00 0,00 0,00 72.384,78 57.907,82
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 40,00 %
5. ESQUADRIAS E FERRAGENS Va|0r 0,00 0,00 0,00 27.466,08 16.479,65
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 30,00 %
6. COBERTURAS E PROTECOES Valor 58.546,78 | 87.820,16 | 87.820,16 | 58.546,78 0,00
Perc. 20,00 % 30,00 % 30,00 % 20,00 % 0,00 %
7. PATOLOGIAS EM CONCRETO ARMADO( PILARES E ESCA MACOES NAS CINTA/VIGAS) Va|0r 0,00 6.400,19 6.400,19 0,00 0,00
Perc. 0,00 % 50,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 %
8. REVESTIMENTO(INTERNO E EXTERNO DIVERSOS) Va|0r 0,00 0,00 0,00 1.924,97 7.699,90
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10,00 % 40,00 %
9. PAVIMENTACOES Valor 0,00 0,00 | 5.734,50 573450 |  3.823,00
Perc. 0,00 % 0,00 % 30,00 % 30,00 % 20,00 %
10. INSTALAGCOES HIDRO-SANITARIAS E PLUVIAIS Va|0r 2.472,75 3.709,13 3.709,13 3.709,13 3.709,13
Perc. 10,00 % 15,00 % 15,00 % 15,00 % 15,00 %
11. INSTALAGOES ELETRICAS Valor 11.603,01 | 17.40452 | 17.404,52 | 17.404,52 | 23.206,02
Perc. 10,00 % 15,00 % 15,00 % 15,00 % 20,00 %
12. P.P.C.L( PROTEQAO CONTRA INCENDIO) Va|0r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
13. PINTURAS Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 | 26.264,50
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 %
14. ACESSIBILIDADE Valor 0,00 0,00 0,00 | 13.564,48 | 13.564,48
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 25,00 % 25,00 %
15. LIMPEZA FINAL DA OBRA Va|0r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Total da Etapa Valor | 106.985,55 | 127.966,54 | 133.701,04 | 213.367,78 | 165.287,04
Perc. 10,71 % 12,82 % 13,39 % 21,37 % 16,55 %
Total Acumulado Valor | 106.985,55 | 234.952,09 | 368.653,13 | 582.020,91 | 747.307,95
Perc. 10,71 % 23,53 % 36,92 % 58,29 % 74,84 %
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Obra: PMRG-RODOV - REFORMA-PMRG - PROCON E SMDIER Endereco: RUA VICE ALMIRANTE ABREU, 737
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE Cidade: RIO GRANDE
ITEM Dados 6 7 Total
1. SERVICOS INICIAIS Va|0r 0,00 0,00 20.828,14
Perc. 0,00 % 0,00 % 100,00 %
2. SERVIGOS TECNICOS Valor 12.632,54 13.534,87 | 90.232,44
Perc. 14,00 % 15,00 % 100,00 %
3. INFRA-SUPRA ESTRUTURA CONCRETO ARMADO( OBRAS DE ARTE) Va|0r 0,00 0,00 0,00
Perc. 0,00 % 0,00 % 100,00 %
4. PAREDES, FORROS, VIDROS E DIVISORIAS Va|0r 14.476,96 0,00 | 144.769,56
Perc. 10,00 % 0,00 % 100,00 %
5. ESQUADRIAS E FERRAGENS Va|0r 10.986,43 0,00 54.932,16
Perc. 20,00 % 0,00 % 100,00 %
6. COBERTURAS E PROTEGOES Va|0r 0,00 0,00 | 292.733,88
Perc. 0,00 % 0,00 % 100,00 %
7. PATOLOGIAS EM CONCRETO ARMADO( PILARES E ESCA MAGOES NAS CINTA/VIGAS) Va|0r 0,00 0,00 12.800,38
Perc. 0,00 % 0,00 % 100,00 %
8. REVESTIMENTO(INTERNO E EXTERNO DIVERSOS) Va|0r 9.624,87 0,00 19.249,74
Perc. 50,00 % 0,00 % 100,00 %
9. PAVIMENTAGCOES Valor 1.911,50 1.911,50 | 19.115,00
Perc. 10,00 % 10,00 % 100,00 %
10. INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS E PLUVIAIS Va|0r 3.709,13 3.709,13 24.727,53
Perc. 15,00 % 15,00 % 100,00 %
11. INSTALAGOES ELETRICAS Va|0r 29.007,53 0,00 | 116.030,12
Perc. 25,00 % 0,00 % 100,00 %
12. P.P.C.l. (PROTEGAO CONTRA INCENDIO) Va|0r 7.079,31 7.079,31 14.158,62
Perc. 50,00 % 50,00 % 100,00 %
13. PINTURAS Valor 52.528,99 | 52.528,99 | 131.322,48
Perc. 40,00 % 40,00 % 100,00 %
14. ACESSIBILIDADE Valor 13.564,48 13.564,48 | 54.257,92
Perc. 25,00 % 25,00 % 100,00 %
15. LIMPEZA FINAL DA OBRA Va|0r 0,00 3.347,87 3.347,87
Perc. 0,00 % 100,00 % 100,00 %
Total da Etapa Valor 155.521,74 | 95.676,15 | 998.505,84
Perc. 15,58 % 9,58 % 100,00 %
Total Acumulado Va|0r 902.829,69 | 998.505,84
Perc. 90,42 % 100,00 %
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