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Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

PMRG-RODOV - REFORMA-PMRG - PROCON E SMDIER

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

RUA VICE ALMIRANTE ABREU, 737

RIO GRANDE

ITEM

 1.   SERVIÇOS INICIAIS

 2.   SERVIÇOS TÉCNICOS

 3.   INFRA-SUPRA ESTRUTURA CONCRETO ARMADO( OBRAS DE ARTE)

 4.   PAREDES, FORROS, VIDROS  E  DIVISÓRIAS

 5.   ESQUADRIAS E FERRAGENS

 6.   COBERTURAS E PROTEÇÕES

 7.   PATOLOGIAS EM CONCRETO ARMADO( PILARES E ESCA MAÇÕES NAS CINTA/VIGAS)

 8.   REVESTIMENTO(INTERNO E EXTERNO DIVERSOS)

 9.   PAVIMENTAÇÕES

10.   INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E PLUVIAIS

11.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.   P.P.C.I. ( PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO)

13.   PINTURAS

14.   ACESSIBILIDADE

15.   LIMPEZA FINAL DA OBRA

Total  da Etapa

Total Acumulado

Dados

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

ETAPAS

1

20.828,14

100,00 %

13.534,87

15,00 %

0,00

10,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

58.546,78

20,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

2.472,75

10,00 %

11.603,01

10,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

106.985,55

10,71 %

106.985,55

10,71 %

2

0,00

0,00 %

12.632,54

14,00 %

0,00

50,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

87.820,16

30,00 %

6.400,19

50,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

3.709,13

15,00 %

17.404,52

15,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

127.966,54

12,82 %

234.952,09

23,53 %

3

0,00

0,00 %

12.632,54

14,00 %

0,00

40,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

87.820,16

30,00 %

6.400,19

50,00 %

0,00

0,00 %

5.734,50

30,00 %

3.709,13

15,00 %

17.404,52

15,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

133.701,04

13,39 %

368.653,13

36,92 %

4

0,00

0,00 %

12.632,54

14,00 %

0,00

0,00 %

72.384,78

50,00 %

27.466,08

50,00 %

58.546,78

20,00 %

0,00

0,00 %

1.924,97

10,00 %

5.734,50

30,00 %

3.709,13

15,00 %

17.404,52

15,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

13.564,48

25,00 %

0,00

0,00 %

213.367,78

21,37 %

582.020,91

58,29 %

5

0,00

0,00 %

12.632,54

14,00 %

0,00

0,00 %

57.907,82

40,00 %

16.479,65

30,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

7.699,90

40,00 %

3.823,00

20,00 %

3.709,13

15,00 %

23.206,02

20,00 %

0,00

0,00 %

26.264,50

20,00 %

13.564,48

25,00 %

0,00

0,00 %

165.287,04

16,55 %

747.307,95

74,84 %
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Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

PMRG-RODOV - REFORMA-PMRG - PROCON E SMDIER

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

RUA VICE ALMIRANTE ABREU, 737

RIO GRANDE

ITEM

 1.   SERVIÇOS INICIAIS

 2.   SERVIÇOS TÉCNICOS

 3.   INFRA-SUPRA ESTRUTURA CONCRETO ARMADO( OBRAS DE ARTE)

 4.   PAREDES, FORROS, VIDROS  E  DIVISÓRIAS

 5.   ESQUADRIAS E FERRAGENS

 6.   COBERTURAS E PROTEÇÕES

 7.   PATOLOGIAS EM CONCRETO ARMADO( PILARES E ESCA MAÇÕES NAS CINTA/VIGAS)

 8.   REVESTIMENTO(INTERNO E EXTERNO DIVERSOS)

 9.   PAVIMENTAÇÕES

10.   INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E PLUVIAIS

11.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.   P.P.C.I. ( PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO)

13.   PINTURAS

14.   ACESSIBILIDADE

15.   LIMPEZA FINAL DA OBRA

Total  da Etapa

Total Acumulado

Dados

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

6

0,00

0,00 %

12.632,54

14,00 %

0,00

0,00 %

14.476,96

10,00 %

10.986,43

20,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

9.624,87

50,00 %

1.911,50

10,00 %

3.709,13

15,00 %

29.007,53

25,00 %

7.079,31

50,00 %

52.528,99

40,00 %

13.564,48

25,00 %

0,00

0,00 %

155.521,74

15,58 %

902.829,69

90,42 %

7

0,00

0,00 %

13.534,87

15,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

1.911,50

10,00 %

3.709,13

15,00 %

0,00

0,00 %

7.079,31

50,00 %

52.528,99

40,00 %

13.564,48

25,00 %

3.347,87

100,00 %

95.676,15

9,58 %

998.505,84

100,00 %

Total

20.828,14

100,00 %

90.232,44

100,00 %

0,00

100,00 %

144.769,56

100,00 %

54.932,16

100,00 %

292.733,88

100,00 %

12.800,38

100,00 %

19.249,74

100,00 %

19.115,00

100,00 %

24.727,53

100,00 %

116.030,12

100,00 %

14.158,62

100,00 %

131.322,48

100,00 %

54.257,92

100,00 %

3.347,87

100,00 %

998.505,84

100,00 %
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