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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

0 REFORMA DE PARTES DO MURO DA EMEF CRISTÓVÃO PEREIRA DE ABREU 137.188,10 
1. - - 
2. EXECUÇÃO DA OBRA - 137.188,10 
2.1. MOBILIZAÇÃO - 17.406,24 
2.1.1. GPPE-RG 01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (BASE SINAPI 74209/001) M² 2,00                   307,71 BDI 1 394,05 788,10 

2.1.2. GPPE-RG 02
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA 
ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO 
COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA (BASE SINAPI 73847/001)

MÊS 3,00                   468,75 BDI 1 600,28 1.800,84 

2.1.3. GPPE-RG 03
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE 
MADEIRA (BASE: SINAPI 41598)

UNID. 1,00                2.371,70 BDI 1 3.037,20 3.037,20 

2.1.4. GPPE-RG 08
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 
REAPROVEITAMENTO DE 2X (BASE: SINAPI 74220/001)

M² 90,00                     61,88 BDI 1 79,24 7.131,60 

2.1.5. GPPE-RG 04
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (BASE: SINAPI 99059)

M 90,00                     40,33 BDI 1 51,65 4.648,50 

2.2. DEMOLIÇÕES REMOÇÕES E RETIRADAS - 4.934,00 

2.2.1. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 3,92                   242,49 BDI 1 310,53 1.217,28 

2.2.2. SINAPI 97639
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 4,03                     14,73 BDI 1 18,86 76,01 

2.2.3. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 16,13                     42,39 BDI 1 54,28 875,54 

2.2.4. GPPE-RG 05 RETIRADA E REMOCAO DE TELA DE PROTECAO EXTERNA (BASE: SINAPI 210089) M² 51,30                       3,07 BDI 1 3,93 201,61 

2.2.5. GPPE-RG 09
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M (BASE: 
SINAPI 73481)

M³ 39,20                     41,64 BDI 1 53,32 2.090,14 

2.2.6. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 9,44                     39,16 BDI 1 50,15 473,42 
2.3. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - 71.471,18 

2.3.1. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2 29,35                     24,24 BDI 1 31,04 911,02 

2.3.2. SINAPI 94972
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 15,47                   405,85 BDI 1 519,73 8.040,22 

2.3.3. SINAPI 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 147,01                   105,61 BDI 1 135,24 19.881,63 

2.3.4. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 53,70                     52,95 BDI 1 67,81 3.641,40 

2.3.5. SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 150,61                   136,42 BDI 1 174,70 26.311,57 

2.3.6. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 146,58                     18,16 BDI 1 23,26 3.409,45 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Sim 28,06%

PROGRAMA OBJETO
REFORMA DE PARTES DO MURO DA EMEF CRISTÓVÃO PEREIRA DE ABREU

GESTOR

MURO - EMEF CRISTÓVÃO PEREIRA DE ABREU

REFORMA DE PARTES DO MURO DA EMEF CRISTÓVÃO PEREIRA DE ABREU

Estrada do Arraial Torotama (RG 165) s/nº Ilha da Torotama

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
RIO GRANDE / RS

LOCALIDADE / ENDEREÇOMUNICÍPIO / UF

set-21
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

127.476 v008   micro
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

2.3.7. SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 43,51                     18,25 BDI 1 23,37 1.016,83 

2.3.8. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 20,28                     17,48 BDI 1 22,38 453,87 

2.3.9. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 119,33                     16,64 BDI 1 21,31 2.542,92 

2.3.10. SINAPI 92767
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 23,47                     16,17 BDI 1 20,71 486,06 

2.3.11. SINAPI 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM 
- MONTAGEM. AF_12/2015

KG 249,15                     14,97 BDI 1 19,17 4.776,21 

2.4. PAREDES E PAINEIS - 16.123,04 

2.4.1. SINAPI 87521

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M2 170,56                     73,82 BDI 1 94,53 16.123,04 

2.5. REVESTIMENTOS - 10.926,07 

2.5.1. SINAPI 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 341,12                       5,27 BDI 1 6,75 2.302,56 

2.5.2. SINAPI 87548
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 341,12                     19,74 BDI 1 25,28 8.623,51 

2.6. PINGADEIRA - 9.093,20 
2.6.1. GPPE-RG 06 CAPA OU PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA (BASE: FDE 16.80.007) M 89,50                     79,34 BDI 1 101,60 9.093,20 
2.7. PINTURAS - 7.119,17 
2.7.1. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 341,12                       2,03 BDI 1 2,60 886,91 

2.7.2. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 341,12                     14,27 BDI 1 18,27 6.232,26 

2.8. LIMPEZA FINAL DE OBRA - 115,20 
2.8.1. GPPE-RG 07 LIMPEZA FINAL DA OBRA (BASE: EMBASA 550107) M² 90,00                       1,00 BDI 1 1,28 115,20 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data
04 de novembro de 2021

RIO GRANDE / RS

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Orlando Marasciulo Neto
Engº Civil. 
120.005-D

227.476 v008   micro
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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/02/22
Parcela 1

mar/22
Parcela 2

abr/22
Parcela 3

mai/22
Parcela 4

jun/22
Parcela 5

jul/22
Parcela 6

ago/22
Parcela 7

set/22
Parcela 8

out/22
Parcela (%) 20,36% 20,28% 59,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 27.931,36 27.818,79 81.437,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 20,36% 40,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 27.931,36 55.750,15 137.188,10 137.188,10 137.188,10 137.188,10 137.188,10 137.188,10

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 20,36% 40,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 27.931,36 55.750,15 137.188,10 137.188,10 137.188,10 137.188,10 137.188,10 137.188,10

Parcela (%) 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 8.703,12 8.703,12 17.406,24 17.406,24 17.406,24 17.406,24 17.406,24 17.406,24

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.934,00 4.934,00 4.934,00 4.934,00 4.934,00 4.934,00 4.934,00 4.934,00

Parcela (%) 20,00% 20,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 20,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 14.294,24 28.588,47 71.471,18 71.471,18 71.471,18 71.471,18 71.471,18 71.471,18

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 8.061,52 16.123,04 16.123,04 16.123,04 16.123,04 16.123,04 16.123,04

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 5.463,04 10.926,07 10.926,07 10.926,07 10.926,07 10.926,07 10.926,07

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 9.093,20 9.093,20 9.093,20 9.093,20 9.093,20 9.093,20

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 7.119,17 7.119,17 7.119,17 7.119,17 7.119,17 7.119,17

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20

Local

Data

2.8. LIMPEZA FINAL DE OBRA 115,20

2.6. PINGADEIRA 9.093,20

2.7. PINTURAS 7.119,17

2.4. PAREDES E PAINEIS 16.123,04

2.5. REVESTIMENTOS 10.926,07

MOBILIZAÇÃO 17.406,24

2.2. DEMOLIÇÕES REMOÇÕES E RETIRADAS 4.934,00

2.3. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 71.471,18

04 de novembro de 2021

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 137.188,10

1.

2. EXECUÇÃO DA OBRA 137.188,10

2.1.

0 0,00

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
28,06%

OBJETO
REFORMA DE PARTES DO MURO DA EMEF CRISTÓVÃO PEREIRA DE ABREU

MURO - EMEF CRISTÓVÃO PEREIRA DE ABREU

REFORMA DE PARTES DO MURO DA EMEF CRISTÓVÃO PEREIRA DE ABREU

Estrada do Arraial Torotama (RG 165) s/nº Ilha da Torotama
LOCALIDADE / ENDEREÇO

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

DESON.
Sim

PROGRAMAGESTOR

REFORMA DE PARTES DO MURO DA EMEF CRISTÓVÃO PEREIRA DE ABREU
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
RIO GRANDE / RS
MUNICÍPIO / UF

set-21
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Orlando Marasciulo Neto
Engº Civil. 
120.005-D

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro
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