JOAO PEDRO ALMEIDA
Q ENGENHEIRC CIVIL
CREA RS235465

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Secretaria de Municipio da Educacéo

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

VALOR TOTAL

ITEM DESCRICAO RS) PARCELA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Parcela (%) 100,00% - - -
Parcela (R$) R$ 766,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1 |SERVICOS PRELIMINARES RS$ 7 - . - .
¢ $766,50 Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) R$ 766,50 R$ 766,50 R$ 766,50 R$ 766,50
Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
~ Parcela (R$) R$ 2.628,12 R$ 2.628,12 R$ 2.628,12 R$ 2.628,12
2 |ADMINISTRACAO LOCAL R$ 10.512,48 ' : ; :
¢ $ Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) R$ 2.628,12 R$ 5.256,24 R$ 7.884,36 R$ 10.512,48
Parcela (%) 60,00% 40,00% - -
. Parcela (R$) R$ 72.822,09 R$ 48.548,06 R$ 0,00 R$ 0,00
3 [PAVILHAO INTERDITADO R$ 121.370,15 : . : -
¢ Acumulado (%) 60,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) | R$72.822,09 | R$121.370,15 | R$121.370,15 | R$ 121.370,15
Parcela (%) 0,00% 30,00% 70,00% -
% Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 37.427,82 R$ 87.331,58 R$ 0,00
4 |PAVILHAO PRINCIPAL R$ 124.759,40
$ Acumulado (%) 0,00% 30,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 37.427,82 | R$124.759,40 | R$ 124.759,40
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
- Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.767,70
5 |REFEITORIO R$ 24.767,70
¢ Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.767,70
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
" Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.556,14
6 [GINASIO R$ 17.556,14
$ Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.556,14
Parcela (%) 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%
Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.030,45 R$ 1.676,82
7 |CALHA E RUFO R$ 6.707,26
¢ Acumulado (%) 0,00% 0,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.030,45 R$ 6.707,26
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ITEM DESCRICAO VALO(RR;)OTAL PARCELA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Parcela (%) 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%
Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.295,51 R$ 431,84
8 |MURO R$ 1.727
v $ 35 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.29551 R$ 1.727,35
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.168,80
ERVI FINAI R$ 8.1
9IS ¢OsS S S Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.168,80
Parcela (%) 24,09% 28,01% 30,44% 17,46%
RS 316.335.78 Parcela (R$) R$ 76.216,71 | R$88.604,00 | R$96.28566 | R$55.229,41
B Acumulado (%) 24,09% 52,10% 82,54% 100,00%
Acumulado (R$) [ R$76.216,71 | R$164.820,71 | R$261.106,37 | R$ 316.335,78
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Responséavel Técnico
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