
ITEM
VALOR TOTAL 

(R$)
PARCELA MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Parcela (%) 100,00%  -  -  -

Parcela (R$) R$ 766,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 766,50 R$ 766,50 R$ 766,50 R$ 766,50

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Parcela (R$) R$ 2.628,12 R$ 2.628,12 R$ 2.628,12 R$ 2.628,12

Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 2.628,12 R$ 5.256,24 R$ 7.884,36 R$ 10.512,48

Parcela (%) 60,00% 40,00%  -  -

Parcela (R$) R$ 72.822,09 R$ 48.548,06 R$ 0,00 R$ 0,00

Acumulado (%) 60,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 72.822,09 R$ 121.370,15 R$ 121.370,15 R$ 121.370,15

Parcela (%) 0,00% 30,00% 70,00%  -

Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 37.427,82 R$ 87.331,58 R$ 0,00

Acumulado (%) 0,00% 30,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 37.427,82 R$ 124.759,40 R$ 124.759,40

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.767,70

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.767,70

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.556,14

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.556,14

Parcela (%) 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%

Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.030,45 R$ 1.676,82

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 75,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.030,45 R$ 6.707,26
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5 REFEITÓRIO

6 GINÁSIO

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Secretaria de Município da Educação

7 CALHA E RUFO R$ 6.707,26
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ITEM
VALOR TOTAL 

(R$)
PARCELA MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Secretaria de Município da Educação

Parcela (%) 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%

Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.295,51 R$ 431,84

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 75,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.295,51 R$ 1.727,35

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.168,80

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.168,80

Parcela (%) 24,09% 28,01% 30,44% 17,46%

Parcela (R$) R$ 76.216,71 R$ 88.604,00 R$ 96.285,66 R$ 55.229,41

Acumulado (%) 24,09% 52,10% 82,54% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 76.216,71 R$ 164.820,71 R$ 261.106,37 R$ 316.335,78

SERVIÇOS FINAIS

João Pedro Melo de Almeida

Engenheiro Civil

CREA: RS235965

Rio Grande/RS, 22 de novembro de 2021

Responsável Técnico

R$ 8.168,80

R$ 316.335,78
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8 MURO R$ 1.727,35


