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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES 17.711,56 % Período: 45,32% 18,23% 18,23% 18,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  12.913,06 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.798,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. PISTA DE SKATE  22.249,44 % Período: 6,93% 23,21% 46,41% 23,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. DEMOLIÇÕES REMOÇÕES E RETIRADAS  1.541,72 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 17.395,53 % Período: 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

2.3. RECUPERAÇÃO DAS ALVENARIAS  3.257,04 % Período: 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

2.4. RECUPERAÇÃO DO PASSEIO AO REDOR DA PISTA 55,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3. ILUMINAÇÃO DA PRAÇA  13.497,93 % Período: 0,00% 10,00% 40,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. ILUMINAÇÃO DA PRAÇA  13.497,93 % Período: 0,00% 10,00% 40,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 40,00% 50,00%

4. PAVIMENTAÇÃO  16.645,42 % Período: 3,95% 30,00% 30,00% 36,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. PISO DE CONCRETO  6.579,87 % Período: 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

4.2. PAVIMENTAÇÃO BRITA GRADUADA SIMPLES  1.240,55 % Período: 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

4.3. CANTEIROS e MURO  3.457,84 % Período: 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

4.4. LASTRO DE AREIA PLAYGROUND  5.367,16 % Período: 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

5. EQUIPAMENTOS  59.082,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. EQUIPAMENTOS  59.082,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

6. PAISAGISMO  11.227,16 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. PAISAGISMO  11.227,16 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 70,00%

7. LIMPEZA FINAL  5.060,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. LIMPEZA FINAL  5.060,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 7,03% 10,13% 18,78% 64,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 10.226,47 14.734,83 27.315,49 93.198,31 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 10.226,47 14.734,83 27.315,49 93.198,31 - - - - - - - - 

%: 7,03% 17,16% 35,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 10.226,47 24.961,30 52.276,79 145.475,10 145.475,10 145.475,10 145.475,10 145.475,10 145.475,10 145.475,10 145.475,10 145.475,10 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 10.226,47 24.961,30 52.276,79 145.475,10 145.475,10 145.475,10 145.475,10 145.475,10 145.475,10 145.475,10 145.475,10 145.475,10 

Local Responsável Técnico
Nome: Orlando Marasciulo Neto
CREA/CAU: 120.005-D

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 30 de dezembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PRAÇA BGV

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                        PRAÇA BGV

RIO GRANDE/RS

0

Total:    R$ 145.475,10

Item Descrição
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