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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Parcela (%) 18,17% 32,64% 34,52% 14,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 34.113,75 61.294,24 64.827,02 27.559,63 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 18,17% 50,80% 85,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 34.113,75 95.407,99 160.235,01 187.794,64 187.794,64 187.794,64 187.794,64 187.794,64

Parcela (%) 18,17% 32,64% 34,52% 14,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 18,17% 50,80% 85,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 34.113,75 95.407,99 160.235,01 187.794,64 187.794,64 187.794,64 187.794,64 187.794,64

Parcela (%) 18,06% 32,82% 34,62% 14,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 18,06% 50,88% 85,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.360,52 6.650,24 11.175,23 13.070,44 13.070,44 13.070,44 13.070,44 13.070,44

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 899,33 899,33 899,33 899,33 899,33 899,33 899,33 899,33

Parcela (%) 40,00% 30,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 40,00% 70,00% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.626,84 11.596,98 14.082,04 16.567,11 16.567,11 16.567,11 16.567,11 16.567,11

Parcela (%) 30,00% 30,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 30,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.955,46 11.910,92 19.851,53 19.851,53 19.851,53 19.851,53 19.851,53 19.851,53

Parcela (%) 30,00% 40,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 30,00% 70,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 10.972,42 25.602,31 32.917,26 36.574,73 36.574,73 36.574,73 36.574,73 36.574,73

Parcela (%) 20,00% 30,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 20,00% 50,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 776,31 1.940,77 3.493,38 3.881,53 3.881,53 3.881,53 3.881,53 3.881,53

Parcela (%) 100,00% 10,00% 80,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 490,74 490,74 490,74 490,74 490,74 490,74 490,74 490,74

Parcela (%) 0,00% 10,00% 80,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 10,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 19,92 179,25 199,17 199,17 199,17 199,17 199,17

Parcela (%) 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 5.052,79 8.842,38 12.631,97 12.631,97 12.631,97 12.631,97 12.631,97

Parcela (%) 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 20,00% 40,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 702,36 1.404,72 2.809,44 3.511,80 3.511,80 3.511,80 3.511,80 3.511,80

Parcela (%) 0,00% 20,00% 70,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.532,11 6.894,49 7.660,54 7.660,54 7.660,54 7.660,54 7.660,54

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 789,44 789,44 789,44 789,44 789,44

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.285,21 1.285,21 1.285,21 1.285,21 1.285,21

Parcela (%) 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 581,17 968,61 968,61 968,61 968,61 968,61

Parcela (%) 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.282,36 4.689,08 4.689,08 4.689,08 4.689,08 4.689,08

Parcela (%) 0,00% 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 202,81 202,81 202,81 202,81 202,81 202,81 202,81

Parcela (%) 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.466,50 7.332,51 7.332,51 7.332,51 7.332,51 7.332,51 7.332,51

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 5.630,66 11.261,31 11.261,31 11.261,31 11.261,31 11.261,31

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 782,50 1.564,99 1.564,99 1.564,99 1.564,99 1.564,99

1.18. PINTURA EXTERNA 11.261,31

1.19. RESERVATÓRIO 1.564,99

1.16. IMPERMEABILIZÇÃO DE LAJES - 
DEPÓSITOS NOVOS 

202,81

1.17. GRADES E PORTÕES 7.332,51

1.14. EQUIPAMENTOS PROCEDIMENTOS 968,61

1.15. EQUIPAMENTOS SALAS EMERGÊNCIA E 
VACINAÇÃO

4.689,08

1.12. ACESSO SECUNDÁRIO 789,44

1.13. EQUIPAMENTOS ESTERELIZAÇÃO 1.285,21

1.10. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 3.511,80

1.11. ACESSO PRINCIPAL 7.660,54

1.8. SOLEIRAS 199,17

1.9. ESQUADRIAS DE MADEIRA 12.631,97

1.6. BANHEIRO CONSULTÓRIO 
INIFERENCIADO 01

3.881,53

1.7. REFORÇO DE VÃO DA PORTA SALA DE 
VACINAÇÃO

490,74

REVESTIMENTOS INTERNOS DE 
PAREDES EXISTENTES

16.567,11

1.4. PISO INTERNO 19.851,53

1.5. BANHEIROS RECEPÇÃO 36.574,73

1.3.

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 187.794,64

1.

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 13.070,44

1.2.

REFORMA GERAL 187.794,64

SERVIÇOS INICIAIS 899,33

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Sim 26,66%

PROGRAMA OBJETO
REFORMA UBSF SANTA TEREZA

GESTOR

REFORMA UBSF SANTA TEREZA

REFORMA UBSF SANTA TEREZA
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR LOCALIDADE / ENDEREÇOMUNICÍPIO / UF

abr-22
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Sim 26,66%

PROGRAMA OBJETO
REFORMA UBSF SANTA TEREZA

GESTOR

REFORMA UBSF SANTA TEREZA

REFORMA UBSF SANTA TEREZA
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR LOCALIDADE / ENDEREÇOMUNICÍPIO / UF

abr-22
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Sim 26,66%

PROGRAMA OBJETO
REFORMA UBSF SANTA TEREZA

GESTOR

REFORMA UBSF SANTA TEREZA

REFORMA UBSF SANTA TEREZA
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR LOCALIDADE / ENDEREÇOMUNICÍPIO / UF

abr-22
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5
Sim26,66%

PROGRAMAOBJETO
REFORMA UBSF SANTA TEREZA

GESTOR

REFORMA UBSF SANTA TEREZA

REFORMA UBSF SANTA TEREZA
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADORLOCALIDADE / ENDEREÇO MUNICÍPIO / UF

abr-22
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5
Sim26,66%

PROGRAMAOBJETO
REFORMA UBSF SANTA TEREZA

GESTOR

REFORMA UBSF SANTA TEREZA

REFORMA UBSF SANTA TEREZA
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADORLOCALIDADE / ENDEREÇO MUNICÍPIO / UF

abr-22
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5
Sim26,66%

PROGRAMAOBJETO
REFORMA UBSF SANTA TEREZA

GESTOR

REFORMA UBSF SANTA TEREZA

REFORMA UBSF SANTA TEREZA
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADORLOCALIDADE / ENDEREÇO MUNICÍPIO / UF

abr-22
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5
Sim26,66%

PROGRAMAOBJETO
REFORMA UBSF SANTA TEREZA

GESTOR

REFORMA UBSF SANTA TEREZA

REFORMA UBSF SANTA TEREZA
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADORLOCALIDADE / ENDEREÇO MUNICÍPIO / UF

abr-22
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5
Sim26,66%

PROGRAMAOBJETO
REFORMA UBSF SANTA TEREZA

GESTOR

REFORMA UBSF SANTA TEREZA

REFORMA UBSF SANTA TEREZA
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADORLOCALIDADE / ENDEREÇO MUNICÍPIO / UF

abr-22
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

127.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.633,04 2.633,04 2.633,04 2.633,04 2.633,04 2.633,04 2.633,04

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 442,18 442,18 442,18 442,18 442,18 442,18 442,18

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 113,94 113,94 113,94 113,94 113,94 113,94

Parcela (%) 0,00% 80,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 4.592,26 5.740,32 5.740,32 5.740,32 5.740,32 5.740,32 5.740,32

Parcela (%) 10,00% 40,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 10,00% 50,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.104,74 15.523,69 27.942,64 31.047,38 31.047,38 31.047,38 31.047,38 31.047,38

Parcela (%) 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.755,90 2.508,43 2.508,43 2.508,43 2.508,43 2.508,43 2.508,43 2.508,43

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 469,13 938,25 1.407,38 1.876,50 1.876,50 1.876,50 1.876,50 1.876,50

Local

Data

1.26. LIMPEZA DE OBRA 1.876,50

1.24. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E 
PPCI

31.047,38

1.25. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.508,43

1.22. FECHAMENTO EM PLACA DE GESSO NA 
PAREDE DO QGBT

113,94

1.23. PRÉ INSTALAÇÃO AR CONDICIONADOS 5.740,32

1.20.
LAJES - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 

01, RECEPÇÃO, PROCEDIMENTO, 
EMERGÊNCIA E VACINAÇÃO

2.633,04

1.21. CAPA EM CHAPA DE AÇO SOBRE 
EMPENAS

442,18

27 de maio de 2022

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:

Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:

Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:

Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:

Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:

227.476 v008   micro


