DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI
abr-22 Sim Porto Alegre / RS

Prefeitura Municipal do Rio Grande

Descrigdo das Metas / Macrosservigos

Parcela (R$)

Acumulado (%)

34.113.75

18,17%

61.294.24

50,80%

64.827.02

85,32%

27.559.63

100,00%

Gabinete de Programas e Projetos Especiais - GPPE
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRD
DESCRICAO DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI5 |
REFORMA UBSF SANTA TEREZA 26,66%
Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 iun/00 iul/00 ago/00 set/00
Parcela (%) 18.17% 32,64% 34,52% 14,68%

®Rs) | 3411375 95.407,99 16023501  187.794,64
Parcela (%) 18,06% 32,.82% 34.62% 14,50%
11. ADMINISTRAGAO LOCAL 1307044 | Acumulado (%) 18,06% 50,88% 85,50% 100,00%
®R$) | 236052 6.650,24 11.175,23 13.070,44
Parcela (%) 100,00%
12. SERVIGOS INICIAIS 899,33 Acumulado %) | 100,00%
RS) 899,33
Parcela (%) 40,00% 30,00% 15,00% 15,00%
13. RO IaTERnOS DE 16567,11 | Acumulado (%) 40,00% 70,00% 85.00% 100,00%
®Rs) | 662684 11.596,98 14.082,04 16.567,11
Parcela (%) 30,00% 30,00% 40,00%
14, PISO INTERNO 1985153 | Acumulado (%) 30,00% 60,00% 100,00%
®R$) | 595546 11.910,92 19.851,53
Parcela (%) 30,00% 40,00% 20,00% 10,00%
15. BANHEIROS RECEPGAO 3657473 | Acumulado (%) 30,00% 70,00% 90,00% 100,00%
®R$) | 10.972.42 25.602,31 32917,26 36.574,73
- Parcela (%) 20,00% 30,00% 40,00% 10,00%
16. BANIE:EERSEC’\‘%’I‘E;(')‘B?R'O 3.881,53 Acumulado (%) 20,00% 50,00% 90,00% 100,00%
RS) 776,31 1.940,77 349338 3.88153
% Parcela (%) 100,00%
a7, (ERORGY DEV‘Z:SNE\’ZEgRTA SAARE 490,74 Acumulado (%) 100,00%
R9) 490,74
Parcela (%) 0,00% 10,00% 80,00% 10,00%
18. SOLEIRAS 19917 Acumulado (%) 0,00% 10,00% 90,00% 100,00%
RS) 0,00 19,92 179,25 199,17
Parcela (%) 0,00% 40,00% 30,00% 30,00%
9. ESQUADRIAS DE MADEIRA 12.631,97 | Acumulado (%) 0,00% 40,00% 70,00% 100,00%
®RS) 0,00 5.052,79 8.842,38 12.631,97
Parcela (%) 20,00% 20,00% 40,00% 20,00%
1.10. ESQUADRIAS DE ALUMINIO 3.511,80 Acumulado (%) 20,00% 40,00% 80,00% 100,00%
RS) 702,36 1.404,72 2.809,44 3.511,80
Parcela (%) 0,00% 20,00% 70,00% 10,00%
111. ACESSO PRINCIPAL 7.660,54 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 90,00% 100,00%
®RS) 0,00 153211 6.894,49 7.660,54
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
112, ACESSO SECUNDARIO 789,44 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
RS) 0,00 0,00 0,00 789,44
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.13. EQUIPAMENTOS ESTERELIZAGAO 1.285,21 Acumulado (%) 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
R9) 0,00 0,00 0,00 1.28521
Parcela (%) 0,00% 0,00% 60,00% 40,00%
1.14. EQUIPAMENTOS PROCEDIMENTOS 968,61 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 60,00% 100,00%
RS) 0,00 0,00 581,17 968,61
Parcela (%) 0,00% 0,00% 70,00% 30,00%
115, EQU'PAMENT?/ig’,*\";’ZSAgMERGENC'A El 468008 Acumulado (%) 0,00% 0.00% 70,00% 100,00%
R9) 0,00 0,00 3.282.36 4.689,08
x Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.16. 'MPEREQ"EEPA;‘;'#_ZOCSASC%EOLSAJES - 202,81 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
RS) 0,00 202,81
Parcela (%) 0,00% 20,00% 80,00%
117. GRADES E PORTOES 7.332,51 Acumulado (%) 0.00% 20,00% 100,00%
R9) 0,00 1.466,50 7.33251
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
118, PINTURA EXTERNA 1126131 | Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
RS) 0,00 0,00 5.630,66 11.261,31
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.19. RESERVATORIO 1.564,99 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 78250 1.564,99




\tem Descrigio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/o0 ago/00 set/00
LAJES - CONSULTORIO INDIFERENCIADO Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.20. 01, RECEPGAO, PROCEDIMENTO, 2.633,04 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
EMERGENCIA E VACINAGAO Acumulado (R$) 0,00 2.633,04
Parcela (%) 0,00% 100,00%
121, CRREY C:ﬁi’;ﬁié*co SOERE 442,18 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
(R$) 0,00 442,18
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.22. FECHAMENJISRE"[’)‘; 'BgCéGD;_GESSO A 113,94 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 113,94
Parcela (%) 0,00% 80,00% 20,00%
1423} PRE INSTALACAO AR CONDICIONADOS 5.740,32 Acumulado (%) 0,00% 80,00% 100,00%
(R$) 0,00 4.592,26 5.740,32
= - - Parcela (%) 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
agn,  DETALGEES EUETREAS, KOEEA = 31.047,38 Acumulado (%) 10,00% 50,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.104,74 15.523,69 27.942,64 31.047,38
Parcela (%) 70,00% 30,00%
%254 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS 2.508,43 Acumulado (%) 70,00% 100,00%
(R$) 1.755,90 2.508,43
Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.26. LIMPEZA DE OBRA 1.876,50 Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
(R$) 469,13 938,25 1.407,38 1.876,50
Local Nome:
Titulo:
27 de maio de 2022 CREA/CAU
Data ART/RRT:




