
Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande

VALOR % VALOR % VALOR %
R$ 1.978,29 50,00% R$ 1.978,29 50,00% R$ 3.956,58 100,00%

R$ 559,46 100,00% R$ 559,46 100,00%

R$ 3.622,27 100,00% R$ 3.622,27 100,00%

R$ 61,32 100,00% R$ 61,32 100,00%

R$ 710,61 100,00% R$ 710,61 100,00%

R$ 1.002,32 100,00% R$ 1.002,32 100,00%

R$ 5.185,86 35,00% R$ 9.630,89 65,00% R$ 14.816,75 100,00%

R$ 157,40 100,00% R$ 157,40 100,00%

R$ 450,26 100,00% R$ 450,26 100,00%

R$ 25.336,98

R$ 12.117,82 47,83% R$ 13.219,16 52,17% R$ 25.336,98 100,00%

R$ 12.117,82 47,83% R$ 25.336,98 100,00% R$ 25.336,98

RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil

CREA/RS 187.335

Total  da Etapa
Total Acumulado

Prazo de execução: 30 dias.

9 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 1,78%

TOTAL 

0,62%

5 INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 2,80%

6 INSTALAÇÕES DE GÁS 3,96%

7
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS

58,48%

8 PINTURAS

3 MOVIMENTOS DE TERRA 14,30%

4 INTERVENÇÕES E DEMOLIÇÕES 0,24%

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 15,62%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,21%

ITEM DESCRIÇÃO PESO 
1º ETAPA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA  EMEF ALBA ANSELMO OLINTO

2º ETAPA TOTAL
15 dias 30 dias

Área: 175,89m²
Set/2015

Endereço: Albardão, S/nº, Zona Rural
Cidade: Rio Grande - RS
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