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arquitetura & engenharia
[
imEn
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E SPDA EMEF ALBA ANSELMO OLINTO

CREA/RS 198989 CAU/RS 24459-7

Obra: Instalagcées de Equipamentos de Prevencédo e Combate a Incéndio

Endereco: Albardao, S/n?, Zona Rural

Area: 175,89m?

Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande Cidade: Rio Grande - RS Set/2015
i 12 ETAPA 22 ETAPA TOTAL
ITEM DESCRICAO PESO 15 dias 30 dias
VALOR [ % VALOR [ % VALOR %
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 15.62% R$ 1.978,29 50,00% R$ 1.978,29 50,00% R$ 3.956,58 100,00%
o SERVICOS PRELIMINARES 2.21% R$ 559,46 100,00% R$ 559,46 100,00%
3 MOVIMENTOS DE TERRA 18.30% R$ 3.622,27 100,00% R$ 3.622,27 100,00%
4  |INTERVENCOES E DEMOLICOES 0,24% R$ 61,32 100,00% R$ 61,32 100,00%
5  |INSTALACOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO 2,80% R$ 710,61 100,00% R$ 710,61 100,00%
q INSTALAGOES DE GAS 3.96% R$ 1.002,32 100,00% R$ 1.002,32 100,00%
7 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS 58.48% R$ 5.185,86 35,00% R$ 9.630,89 65,00% R$ 14.816,75 100,00%
ATMOSFERICAS e
2 RS 0,62% R$ 157,40 100,00% R$ 157,40 100,00%
9 COMPLEMENTAGAO DA OBRA 1.78% R$ 450,26 100,00% R$ 450,26 100,00%
TOTAL R$ 25.336,98
Total da Etapa R$ 12.117,82 47,83% R$ 13.219,16 52,17% R$ 25.336,98 100,00%
Total Acumulado R$ 12.117,82 47,83% R$ 25.336,98 100,00% R$ 25.336,98

Prazo de execucao: 30 dias.

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Valores em Reais (R$)
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