
Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
R$ 2.211,62 33,33% R$ 2.211,62 33,33% R$ 2.211,62 33,33% R$ 6.634,85 100,00%

R$ 3.161,60 100,00% R$ 3.161,60 100,00%

R$ 1.429,14 30,00% R$ 3.334,67 70,00% R$ 4.763,81 100,00%

R$ 1.638,38 100,00% R$ 1.638,38 100,00%

R$ 3.239,13 70,00% R$ 1.388,20 30,00% R$ 4.627,32 100,00%

R$ 4.654,22 20,00% R$ 9.308,44 40,00% R$ 9.308,44 40,00% R$ 23.271,09 100,00%

R$ 500,12 100,00% R$ 500,12 100,00%

R$ 1.093,18 100,00% R$ 1.093,18 100,00%

R$ 45.690,36

R$ 13.094,96 28,66% R$ 18.093,85 39,60% R$ 14.501,55 31,74% R$ 45.690,36 100,00%

R$ 13.094,96 28,66% R$ 31.188,81 68,26% R$ 45.690,36 100,00% R$ 45.690,36

RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil

CREA/RS 187.335

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMEF ALCIDES MAIA

Set/2015

3º ETAPA TOTAL
15 dias 30 dias 45 dias

Área: 427,04m²Endereço: Capão Seco, S/nº, Zona Rural
Cidade: Rio Grande - RS

ITEM DESCRIÇÃO PESO 
1º ETAPA 2º ETAPA

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 14,52%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,92%

3 MOVIMENTOS DE TERRA 10,43%

4 INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 3,59%

5 INSTALAÇÕES DE GÁS 10,13%

6
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS

50,93%

TOTAL 

7 PINTURAS 1,09%

8 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 2,39%

Total  da Etapa
Total Acumulado

Prazo de execução: 45 dias.
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