DMS - Arquitetura & Engenharia.
CNPJ/MF: 18.037.078.0001-46

arquitetura & engenharia
I. = Inscricdo Municipal: 442644-4
um » CREA/RS 198989 CAU/RS 24459-7

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E SPDA EMEF ALCIDES MAIA

Obra: Instalagoes de Equipamentos de Prevengao e Combate a Incéndio

Endereco: Capao Seco, S/n?, Zona Rural

Area: 427,04m?

Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande Cidade: Rio Grande - RS Set/2015
) 12 ETAPA 22 ETAPA 32 ETAPA TOTAL
ITEM DESCRICAO PESO 15 dias 30 dias 45 dias
VALOR [ % VALOR [ % VALOR [ % VALOR %
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 14,52% R$ 2.211,62 33,33% R$ 2.211,62 33,33% R$ 2.211,62 33,33% R$ 6.634,85 100,00%
2 SERVICOS PRELIMINARES 6.92% R$ 3.161,60 100,00% R$ 3.161,60 100,00%
3 MOVIMENTOS DE TERRA 10,43% R$ 1.429,14 30,00% R$ 3.334,67 70,00% R$ 4.763,81 100,00%
4 |INSTALAGOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO 3,59% RS 1.638,38 100,00% R$ 1.638,38 100,00%
5 INSTALAGOES DE GAS 10.13% R$ 3.239,13 70,00% R$ 1.388,20 30,00% R$ 4.627,32 100,00%
s |SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS T R$ 4.654,22 20,00% R$ 9.308,44 40,00% R$ 9.308,44 40,00% R$ 23.271,09 100,00%
ATMOSFERICAS s
7 PINTURAS 1.09% R$ 500,12 100,00% R$ 500,12 100,00%
8  |COMPLEMENTAGAO DA OBRA 2.39% R$ 1.093,18 100,00% R$ 1.093,18 100,00%
TOTAL R$ 45.690,36
Total da Etapa R$ 13.094,96 28,66% R$ 18.093,85 39,60% R$ 14.501,55 31,74% R$ 45.690,36 100,00%
Total Acumulado R$ 13.094,96 28,66% R$ 31.188,81 68,26% R$ 45.690,36 100,00% R$ 45.690,36

Prazo de execucao: 45 dias.

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Valores em Reais (R$)

Rua Francisco Marques, n° 348 - Rio Grande/RS - (53) 3204.0888 - engenharia@dms-rs.com.br
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CREA/RS 187.335
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