
Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio Área: 203,00m²
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande Set/2015

VALOR % VALOR % VALOR %
R$ 1.978,29 50,00% R$ 1.978,29 50,00% R$ 3.956,58 100,00%

R$ 559,46 100,00% R$ 559,46 100,00%

R$ 2.629,17 100,00% R$ 2.629,17 100,00%

R$ 318,42 25,00% R$ 955,27 75,00% R$ 1.273,69 100,00%

R$ 676,13 100,00% R$ 676,13 100,00%

R$ 553,53 75,00% R$ 184,51 25,00% R$ 738,04 100,00%

R$ 127,14 100,00% R$ 127,14 100,00%

R$ 5.954,47 45,00% R$ 7.277,68 55,00% R$ 13.232,15 100,00%

R$ 436,66 100,00% R$ 436,66 100,00%

R$ 519,66 100,00% R$ 519,66 100,00%

R$ 24.148,67

R$ 11.993,34 49,66% R$ 12.155,33 50,34% R$ 24.148,67 100,00%

R$ 11.993,34 49,66% R$ 24.148,67 100,00% R$ 24.148,67

RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil

CREA/RS 187.335

Prazo de execução: 30 dias.

TOTAL 

10 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 2,15%

9 PINTURAS 1,81%

Total  da Etapa
Total Acumulado

5 ESQUADRIAS 2,80%

6 INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 3,06%

7 INSTALAÇÕES DE GÁS 0,53%

8
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS

54,79%

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 16,38%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,32%

3 MOVIMENTOS DE TERRA 10,89%

4 INTERVENÇÕES E DEMOLIÇÕES 5,27%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMEF AURORA FERREIRA CADAVAL

TOTAL
15 dias 30 dias

Endereço: R Principal Pedro Cecere, nº 1600, Taim
Cidade: Rio Grande - RS

ITEM DESCRIÇÃO PESO 
1º ETAPA 2º ETAPA
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