arquitetura & engenharia
dinse.
.

DMS - Arquitetura & Engenharia.
CNPJ/MF: 18.037.078.0001-46
Inscricdo Municipal: 442644-4
CREA/RS 198989 CAU/RS 24459-7

Obra: Instalagoes de Equipamentos de Prevengao e Combate a Incéndio Endereco: R Principal Pedro Cecere, n® 1600, Taim Area: 203,00m?
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande Cidade: Rio Grande - RS Set/2015
] 12 ETAPA 22 ETAPA TOTAL
ITEM DESCRICAO PESO 15 dias 30 dias
VALOR [ % VALOR [ % VALOR %
1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 16.38% R$ 1.978,29 50,00% R$ 1.978,29 50,00% R$ 3.956,58 100,00%
2 |SERVICOS PRELIMINARES 2,32% RS 559,46 100,00% RS 559,46 100,00%
3 MOVIMENTOS DE TERRA 10.89% R$ 2.629,17 100,00% R$ 2.629,17 100,00%
a INTERVENGOES E DEMOLICOES 5.27% R$ 318,42 25,00% R$ 955,27 75,00% R$ 1.273,69 100,00%
5 ESQUADRIAS 280% R$ 676,13 100,00% R$ 676,13 100,00%
6  |INSTALAGOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO 3,06% R$ 553,53 75,00% RS 184,51 25,00% R$ 738,04 100,00%
7 INSTALACOES DE GAS 0.53% R$ 127,14 100,00% R$ 127,14 100,00%
2 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ST R$ 5.954,47 45,00% R$ 7.277,68 55,00% R$ 13.232,15 100,00%
ATMOSFERICAS e
o PINTURAS 1.81% R$ 436,66 100,00% R$ 436,66 100,00%
10 |COMPLEMENTAGAO DA OBRA 2,15% R$ 519,66 100,00% R$ 519,66 100,00%
TOTAL R$ 24.148,67
Total da Etapa R$ 11.993,34 49,66% R$ 12.155,33 50,34% R$ 24.148,67 100,00%
Total Acumulado R$ 11.993,34 49,66% R$ 24.148,67 100,00% R$ 24.148,67

Prazo de execucao: 30 dias.

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Valores em Reais (R$)

Rua Francisco Marques, n° 348 - Rio Grande/RS - (53) 3204.0888 - engenharia@dms-rs.com.br

RODRIGO MARQUES DE FREITAS

Engenheiro Civil
CREA/RS 187.335

Web site: www.dms-rs.com.br
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