DMS - Arquitetura & Engenharia.
CNPJ/MF: 18.037.078.0001-46

arquitetura & engenharia
I. = Inscricdo Municipal: 442644-4
um » CREA/RS 198989 CAU/RS 24459-7

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO E SPDA EMEF CORAGAO DE MARIA

Obra: Instalagoes de Equipamentos de Prevengao e Combate a Incéndio Endereco: Porto do Rei,S/n?, llha dos Marinheiros Area: 99,81m?
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande Cidade: Rio Grande - RS Set/2015
] 12 ETAPA 22 ETAPA TOTAL
ITEM DESCRICAO PESO 15 dias 30 dias
VALOR [ % VALOR [ % VALOR %
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 19.27% R$ 1.977,69 50,00% R$ 1.977,69 50,00% R$ 3.955,37 100,00%
2 [SERVICOS PRELIMINARES 2,72% R$ 559,46 100,0% R$ 559,46 100,00%
3 MOVIMENTOS DE TERRA 13,06% R$ 2.681,38 100,00% R$ 2.681,38 100,00%
4 |INTERVENCOES E DEMOLIGOES 3,26% RS 669,95 100,00% R$ 669,95 100,00%
5  |INSTALAGOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO 3,21% RS 658,27 100,00% RS 658,27 100,00%
6  |INSTALACOES DE GAS 5.67% R$ 582,35 50,00% R$ 582,35 50,00% R$ 1.164,71 100,00%
;  [SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS 50.72% R$ 3.123,98 30,00% R$ 7.289,29 70,00% R$ 10.413,27 100,00%
ATMOSFERICAS e
3 PINTURAS 0,84% R$ 172,76 100,00% R$ 172,76 100,00%
9  |COMPLEMENTAGAO DA OBRA 1,24% R$ 255,50 100,00% R$ 255,50 100,00%
TOTAL R$ 20.530,68
Total da Etapa R$ 10.253,09 49,94% R$ 10.277,59 50,06% R$ 20.530,68 100,00%
Total Acumulado R$ 10.253,09 49,94% R$ 20.530,68 100,00% R$ 20.530,68

Prazo de execucao: 30 dias.

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Valores em Reais (R$)

Rua Francisco Marques, n° 348 - Rio Grande/RS - (53) 3204.0888 - engenharia@dms-rs.com.br
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CREA/RS 187.335
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