
Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio Área: 99,81m²
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande Set/2015

VALOR % VALOR % VALOR %
R$ 1.977,69 50,00% R$ 1.977,69 50,00% R$ 3.955,37 100,00%

R$ 559,46 100,0% R$ 559,46 100,00%

R$ 2.681,38 100,00% R$ 2.681,38 100,00%

R$ 669,95 100,00% R$ 669,95 100,00%

R$ 658,27 100,00% R$ 658,27 100,00%

R$ 582,35 50,00% R$ 582,35 50,00% R$ 1.164,71 100,00%

R$ 3.123,98 30,00% R$ 7.289,29 70,00% R$ 10.413,27 100,00%

R$ 172,76 100,00% R$ 172,76 100,00%

R$ 255,50 100,00% R$ 255,50 100,00%

R$ 20.530,68

R$ 10.253,09 49,94% R$ 10.277,59 50,06% R$ 20.530,68 100,00%

R$ 10.253,09 49,94% R$ 20.530,68 100,00% R$ 20.530,68

RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil

CREA/RS 187.335

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMEF CORAÇÃO DE MARIA

TOTAL
15 dias 30 diasITEM DESCRIÇÃO PESO 

1º ETAPA 2º ETAPA

Endereço: Porto do Rei,S/nº, Ilha dos Marinheiros
Cidade: Rio Grande - RS

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 19,27%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,72%

5,67%

3 MOVIMENTOS DE TERRA 13,06%

4 INTERVENÇÕES E DEMOLIÇÕES 3,26%

5 INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 3,21%

6 INSTALAÇÕES DE GÁS

Total  da Etapa
Total Acumulado

Prazo de execução: 30 dias.

TOTAL 

9 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 1,24%

7
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS

50,72%

8 PINTURAS 0,84%
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